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Alkusanat
Tiesuunnittelun toimintaohjeessa kuvataan konsultin menettelyt maantielain mukai­
sen tiesuunnitelman laatimiseksi. Tiesuunnitelman laatimisen lähtökohtana voi olla 
maantielain mukainen yleissuunnitelma, toimenpidesuunnitelma, aluevaraussuunni- 
telma tai muu tarkkuustasoltaan vastaava suunnitelma tai toimenpiteiltään vähäisis­
sä hankkeissa myös esiselvitys.
Tiesuunnitelmassa on osoitettava tien sijainti niin tarkkaan, että sen perusteella tie­
alue voidaan merkitä maastoon. Hyväksytty tiesuunnitelma oikeuttaa tiesuunnitel­
massa ositettujen alueiden ja oikeuksien lunastamiseen. Tiesuunnitelmassa on esitet­
tävä toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tien haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai 
vähentämiseksi ja arvio tien rakentamisen kustannuksista. Hyväksytyllä tiesuunni­
telmalla asetetaan lähtökohdat ja rajaukset rakennussuunnitelman laatimiselle ja ra­
kentamiselle.
Yhdistetyn tie- ja rakennussuunnitelman laatimisessa noudatetaan näitä tiesuunni­
telman laatimisen toimintaohjeita täydennettynä rakennussuunnitelman toiminta­
ohjeiden mukaisesti tehtävillä laadunvarmistuksilla.
Nämä ’’Tiensuunnittelun laatujärjestelmä, Tiesuunnitelma, Toimintaohjeet” korvaavat 
vuonna 2001 laaditut tiesuunnitelman laatimista koskevat toimintaohjeet.
Toimintaohjeiden tarkistustyötä on ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet:
Matti Hämäläinen, pj 
Matti Ryynänen 
Teija Snicker-Järvinen 
Juha Laamanen 
Pauli Laivo
Liikennevirasto, Tiensuunnitteluyksikkö 
Liikennevirasto, Tiensuunnitteluyksikkö 
Liikennevirasto, Tiensuunnitteluyksikkö 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Toimintaohjeet on laadittu Plaana Oy:ssä, jossa työstä ovat vastanneet Jorma Hämä­
läinen ja Hilkka Piippo. Työssä ovat olleet asiantuntijoina mukana Pekka Mosorin 
Plaana Oy:stä, Kari Kuusela Ponvia Oy:stä ja Olli Nuutilainen Geobotnia Oy:stä. Toi­
mintaohjeita on tämän jälkeen tarkistettu ja täsmennetty Liikennevirastossa.
Helsingissä marraskuussa 2010
Liikennevirasto
Tieosasto
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TS 00 Tiesuunnitelman laatiminen
LÄHTÖKOHDAT JA PÄÄMÄÄRÄT
Ennen maantien rakentamista on laadittava ja hyväksyttävä tiesuunnitelma, elleivät 
hankkeen vaikutukset ole vähäiset ja hanketta varten ei oteta lisäaluetta tai maan­
omistaja on antanut lisäalueen ottamiseen suostumuksen.
Tiesuunnitelman laatiminen perustuu maantielain mukaiseen, hyväksyttyyn yleis­
suunnitelmaan, toimenpidesuunnitelmaan tai aluevaraussuunnitelmaan. Pienissä 
hankkeissa lähtökohtana voi olla esi- tai tarveselvitys.
Tiesuunnitelmassa on osoitettava tien sijainti ja korkeusasema sekä poikkileikkaus 
niin, että tiealue voidaan merkitä maastoon. Tiesuunnitemassa on esitettävä arvio 
tien vaikutuksista sekä ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen haitallisten vaikutusten 
poistamiseksi tai vähentämiseksi. Tiesuunnitelmasta tulee käydä ilmi tien suoja- ja 
näkemäalueet ja varataanko aluetta tien vastaista leventämistä varten. Tiesuunnitel­
maan on liitettävä rakentamisen kustannusarvio.
Tiesuunnitelman tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
• Tiesuunnitelman on täytettävä maantielain vaatimukset.
• Tiesuunnitelman tulee olla oikeusvaikutteisen kaavan mukainen eikä saa olla ris­
tiriidassa sen kanssa.
• Tiesuunnitelman tulee olla niin havainnollinen ja selkeä, että siitä selviät hankeen 
vaikutukset asianosaisille. Tiesuunnitelman laadinnan aikana syntyvien asiakirjo­
jen tulee palvella sekä suunnittelun että käsittelyn aikaista vuoropuhelua.
• Suunnitelmalle on saatava mahdollisimman laaja yleinen hyväksyttävyys.
• Suunnitelman tulee antaa edellytykset urakka-asiakirjojen ja rakennussuunnitel­
man laatimiselle.
Hyväksytty tiesuunnitelma antaa oikeuden alueiden ja oikeuksien lunastukselle ja 
tien rakentamiselle. Hankkeen käynnistymisen edellytyksenä on myös, että hankkeel­
le on rahoitus.
LAADUNVARMISTUS
Suunnittelutyön laadunvarmistuksesta vastaa konsultti. Laadunvarmistus kuvataan 
hankkeen tarjouksen liitteenä olevassa projektisuunnitelmassa tai erillisessä laatu- 
suunnitelmassa. Projektisuunnitelmaa ja laatusuunnitelmaa tarkennetaan suunnitte­
lutyön alussa ja tarpeen mukaan työn aikana. Tilaaja ja konsultti sopivat mm. laadun­
varmistuksen todentamisesta.
Tiesuunnitelman laatimisessa noudatetaan Liikenneviraston hyväksymiä suunnitte­
luohjeita ja seuraavia periaatteita:
• Suunnittelijoiden asiantuntemuksen tulee vastata tehtävän edellyttämää asian­
tuntemusta ja ammattitaitoa.
• Suunnittelutyöhön varmistetaan riittävät resurssit.
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• Suunnittelun alussa perehdytään hankkeen edellisen suunnitteluvaiheen asiakir­
joihin, suunnitteluprosessin dokumentteihin ja tehtyihin päätöksiin sekä voimas­
sa oleviin oikeusvaikutteisiin kaavoihin.
• Yhdessä tilaajan kanssa käydään läpi hankeen erityispiirteet, kustannusraamit ja 
arvioidut kustannukset sekä näiden aiheuttamat reunaehdot suunnittelulle.
• Hankkeen kustannusarviota päivitetään suunnittelun edetessä ja toimenpiteiden 
tarkentuessa. Tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin, joilla varmistetaan hank­
keen kustannusarviossa pysyminen.
• Hankkeen koosta riippuen laaditaan riittävät riskianalyysit ja niiden perusteella 
laaditaan riskienhallintasuunnitelma.
• Päätöksentekoa varten tehdään riittävät vaihtoehtojen tarkastelut ja vertailut.
• Selvitetään riittävän ajoissa kaavamuutostarpeet ja varmistetaan tarvittavien 
kaavamuutosten käynnistäminen kunnan kanssa.
• Suunnitelmalle tehdään liikenneturvallisuustarkastus.
• Suunnittelun aikainen laadunvarmistus kirjataan tarkastuslistoihin tai todenne­
taan muulla tavoin.
• Suunnittelija tarkastaa asiakirjat ennen tilaajalle luovuttamista (itselle luovutus).
• Suunnittelun aktiivisella ohjauksella varmistetaan projektin tavoitteiden mukai­
nen eteneminen. Tilaajalle raportoidaan säännöllisesti suunnittelutyön etenemi­
sestä.
Konsultin projektipäällikkö vastaa suunnittelun eri osavaiheiden yhteensovittamises­
ta sekä projektisuunnitelmassa olevassa toimintasuunnitelmassa tai erillisessä laatu- 
suunnitelmassa kuvatun laadunvarmistuksen toteutumisesta hankkeen edellyttämäs­
sä laajuudessa. Suppeimmillaan laadunvarmistus on tämän toimintaohjeen mukai­
nen. Suunnittelutyön aikana keskeiset suunnitelmaratkaisut viedään tilaajan hyväk­
syttäväksi (vaiheittain hyväksyntä).
VIITTEITÄ
Tiesuunnitelman laatimisessa noudatetaan Liikenneviraston ohjetta ”Tiesuunnitel- 
mavaiheen asiakirjat, Sisältö ja esittämistapa”, TIEH 2100060-09. Tiesuunnitelmien 
laatimisen toimintaohjeiden alakohtien yhteydessä on esitetty tärkeimmät suunnitte­
lua koskevat muut ohjeet.
Ajantasainen luettelo teiden suunnittelua koskevista voimassa olevista ohjejul- 
kaisuista, ohjekirjeistä, suosituksia sisältävistä raporteista sekä ”Tietoa tiensuunnit­
teluun” -tiedotteista löytyy internetosoitteesta http://alk.tiehallinto.fi/thohie.
Maantielaki 530/2005
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
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TS 10 Kustannussuunnittelu ja kustannusten 
arviointi
YLEISTÄ
Tiesuunnitelman laatimisen aikaisella hankkeen toteuttamiskustannusten riittävän 
tarkalla arvioinnilla ja ohjauksella pyritään siihen, että hankkeen kustannusarvio on 
kattava ja realistinen eivätkä toteuttamiskustannukset ylitä annettua kustannuske- 
hystä. Mikäli kustannuskehyksessä ei ole mahdollista pysyä, on ylitys perusteltava ja 
sille on haettava hyväksyntä.
Päivittämällä hankkeen kustannusarviota jatkuvasti suunnittelutyön kuluessa voidaan 
mahdollisiin kustannuskehyksen ylityksiin reagoida välittömästi ja ryhtyä tarvittaviin 
ohjaustoimenpiteisiin. Erityisesti, kun hankkeen laajuudessa tapahtuu muutoksia, 
edellytetään kustannusarvion tarkistamista.
Kustannusten arviointi tulee olla tarkkuudeltaan riittävä suunnittelun aikana tehtä­
vään vaihtoehtoisten ratkaisujen valintaan. Hankkeen lopullisen kustannusarvion on 
oltava niin luotettava, että sen pohjalta voidaan tehdä hankeen toteuttamiseen tarvit­
tava määrärahavaraus budjettiin. Kustannusarvio on sidottava laadintahetken maara­
kennuskustannusindeksiin (Maku-indeksi).
Kustannusohjauksen lähtökohtana on esiselvitys- tai yleissuunnittelu-vaiheessa tehty 
hankeosittainen tai osittain rakennusosalaskentaan perustuva kustannusarvio, jota 
päivitetään jatkuvasti tiesuunnitelman laadinnan edistyessä.
TEHTÄVÄT
Edellisen suunnitteluvaiheen kustannusarvion tarkistaminen
Tarkistetaan edellisen vaiheen kustannusarvio ja verrataan sitä annettuun kustannus- 
kehykseen. Tarkistaminen on tarpeen erityisesti, jos edellisen suunnitteluvaiheen jäl­
keen kustannustaso ja/tai hankkeen laajuus on muuttunut. Tarkistettua kustannusar­
viota verrataan annettuun kustannuskehykseen mahdollisten ohjaustarpeiden ja - 
toimenpiteiden selvittämiseksi.
Kustannusarvion päivittäminen ja kustannusohjaus
Hankeosittain laadittua tarkistettua kustannusarviota päivitetään tiensuunnittelun 
edistyessä sitä mukaa, kun suunnitteluratkaisut tarkentuvat ja tarkempia määrätieto­
ja on käytettävissä.
Suunnittelutyön lähtökohtana oleva hankeosittain tehty kustannusten laskenta korva­
taan rakennusosittaisella kustannusten laskennalla sitä mukaa, kun koko hankeosas- 
ta on rakennusosittaiset määrät saatavana.
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Kustannusarvion päivitys tehdään sovituin aikavälein ja aina, kun
• hankkeen laajuudessa tapahtuu muutoksia
• tehdään kustannusten kannalta merkittäviä vaihtoehtovalintoja
• kustannusten kannalta merkittävien rakennusosien määrätiedot täsmentyvät 
(maaleikkaus- ja kallioleikkausmassat, pohjanvahvistukset, sillat)
• laitteiden, varusteiden ja tieympäristön suunnitelmat valmistuvat.
Kustannusarvion laatiminen
Tiesuunnitelman kustannusarvio viimeistellään suunnittelutyön aikana ylläpidetystä 
kustannusarviosta käyttäen lopullisia rakennusosittaisia määrätietoja, jotka ovat IN­
FRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön mukaisia.
Mikäli hankekohtaisesti on tarpeen käyttää tarkempaa jaottelua tai muuta jaottelua, 
ne määritellään ja dokumentoidaan rakennusosittain laaditun kustannusarvioaineis- 
ton kanssa suunnitteluaineistoon. Mikäli kustannusarvioon sisältyy tiedossa olevia 
riskitekijöitä tai sieltä puuttuu esim. toteutustavasta riippuvia eriä, ne dokumentoi­
daan myöhempiä suunnitteluvaiheita tai urakan tarjouspyyntöasiakirjojen laatimista 
varten. Riskit ja puuttuvat erät hinnoitellaan määrärahavarauksia varten.
Tiesuunnitelmaan tulostetaan kokonaiskustannukset sekä niiden erittely teittäin ja 
merkittäviin hankeosiin Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat -ohjeen mukaisesti. Kus­
tannusarviossa ilmoitetaan ajankohta, jonka kustannustasoon kustannusarvio perus­
tuu (Maku-ind.).
Kustannusarvion laatimista varten tiedot lunastus- ja korjauskustannuksista saadaan 
Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteristä tai jo tehdyistä kaupoista maanhan­
kinnasta vastaavalta tilaajan edustajalta.
Konsultti laatii ehdotuksen kunnan ja kolmansien osapuolien kustannusosuuksista. 
Kustannusosuuksiin tulee sisältyä myös esitykset hoidon, ylläpidon ja mahdollisten 
laitteiden ja varusteiden käyttöenergian kustannusvastuista.
LAADUNVARMISTUS
Konsultti vastaa siitä, että kustannusarvion perusteena olevat määrälaskennat on 
laadittu luotettavilla menetelmillä ja yksikköhinnat perustuvat ajantasaiseen kustan- 
nustietouteen.
• Kustannusarvioon on sisällytetty kaikki tarvittavat toimenpiteet ja kustannuserät 
riippumatta siitä kuka vastaa kustannuksista.
• Rakennuskustannukset on laskettu ajan tasalla olevilla yksikköhinnoilla.
• Laskelmien oikeellisuus on tarkistettu.
• Mahdolliset kustannusarviosta puuttuvat erät on dokumentoitu.
• Riskitarkastelu on tehty.
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TULOKSET
• Tiesuunnitelman kustannusarvio eriteltynä eri osapuolten kustannuksiin.
• Rakennusosittain eritelty määräluettelo ja kustannusarvio
• Määrämittausohje hankekohtaiselle rakennusosittelulle, jos on poikettu INFRA 
2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön osittelusta.
• Muistio, josta ilmenee mahdolliset kustannusarviosta puuttuvat erät ja kustan­
nusarvioon sisältyvät riskit ja niiden hinnoittelut.
DOKUMENTOINTI
Tiesuunnitelman selostusosassa esitetään kustannusarvion yhteenveto ja kustannus­
jakoehdotus.
Yksityiskohtaiset muut kustannuslaskelmat liitetään tiesuunnitelman teknisiin asiakir­
joihin.
VIITTEITÄ
Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat, Sisältö ja esitystapa, TIEH 2100060-09
IK-tulosten käyttöön otto, Tiehallinnon kirje 15977/2006/20/1 1.12.2006
Kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet maantien pidossa; Suomen Kuntaliit­
to, Liikennevirasto 2010
Liikenneviraston ohjeita 20/2010
Tiesuunnitelma, toimintaohjeet
11
TS 20 Vuorovaikutus ja osallistuminen
YLEISTÄ
Tiesuunnitelman laatimiseen liittyvän vuorovaikutuksen tavoitteena on, että kaikki 
ne, joiden olosuhteisiin tai omaisuuteen hankkeen toteuttaminen vaikuttaa, voivat 
osallistua suunnitteluun, ja että eri osapuolten näkökulmat tulevat pohdintaan jo 
suunnittelun aikana.
Erityisen tärkeä osallistuja ryhmä ovat kiinteistöjen omistajat sekä tien lähivaikutus- 
alueen asukkaat, joita hankkeen toteuttamisen vaikutukset koskevat. Heidän osallis­
tumisensa suunnitteluun tapahtuu pääsääntöisesti yleisötilaisuuksissa ja kahdenkes­
kisin neuvotteluin.
Riittävän monipuolisella tiedottamisella ja vuorovaikutuksella varmistetaan asian­
osaisten oikeusturva ja helpotetaan tiesuunnitelman käsittelyä ja päätöksentekoa.
TEHTÄVÄT
Vuorovaikutus asianosaisten kanssa
• Selvitetään hankkeen asianosaiset.
• Tarkennetaan projektisuunnitelmaan sisältyvä osallistumis- ja vuoropuhelusuun- 
nitelma. Sovitaan mm.:
- internetin ja tietokoneavusteisten menetelmien käytöstä
- kuka/ ketkä konsultin ja tilaajan organisaatiossa antavat tietoja ja mistä 
asioista
- miten asianosaisten kannanotot käsitellään suunnitteluprosessissa, miten 
niihin vastataan ja miten ne dokumentoidaan
• Laaditaan ja toimitetaan tiedotusvälineille kuulutukset, lehti-ilmoitukset ja tie­
dotteet osallistumis- ja vuoropuhelusuunnitelman mukaisesti.
• Tiedotetaan hankkeen tavoitteista, vaihtoehdoista ja suunnitteluratkaisuista sekä 
vaikutusarviointien tuloksista yleisötilaisuuksissa. Kootaan, käsitellään sekä do­
kumentoidaan kannanotot ja saatu palaute.
• Toimitetaan hankkeen verkkosivustolle sovittuina ajankohtina tietoa suunnittelun 
etenemisestä, vaihtoehdoista ja ratkaisuista.
• Käydään läpi edellisen suunnitteluvaiheen aikana saatu palaute ja palautteen an­
tajat.
• Vastataan suunnittelun aikana asianosaisten kyselyihin, lisätietopyyntöihin ja 
dokumentoidaan yhteydenotot.
• Suunnittelijat ovat henkilökohtaisesti yhteydessä maanomistajiin, asukkaisiin ja 
paikallisiin yrittäjiin sekä tekevät maastokäyntejä. Kaikista tapaamisista tehdään 
muistiot.
• Vuorovaikutusta asianosaisten kanssa täydennetään tarpeen mukaan lisäksi 
hankkeen luonteen ja laajuuden mukaan esim. seuraavilla menetelmillä:
- suunnittelijat ovat keskusteluja varten tavattavissa suunnittelupaikkakunnalla 
esim. kunnan tiloissa etukäteen ilmoitettuina ajankohtina.
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- järjestetään suunnittelutyöhön osallistuville asianosaisille työpajoja, joissa 
käytetään esim. ryhmätyömenetelmiä.
- järjestetään vaihtoehtojen vertailuvaiheessa ja/tai vaihtoehdon valinnan 
jälkeen johdettu maastokävely suunnittelukohteessa suunnittelualueen 
asukkaiden ja sidosryhmien edustajien kanssa.
Vuorovaikutus ja yhteistyö sidos- sekä asiakasryhmien kanssa
• Määritellään yhteistyössä tilaajan kanssa sidos- ja asiakasryhmät.
• Aktivoidaan yhteistyössä tilaajan kanssa sidos- ja asiakasryhmät osallistumaan 
suunnitteluun, tarkennetaan toimintatavat sekä pyydetään ryhmiä nimeämään 
yhdyshenkilöt.
• Tarkennetaan projektisuunnitelman yhteydessä tehtyyn osallistumis- ja vuoropu- 
helusuunnitelmaan sidos- ja asiakasryhmäyhteistyö.
• Neuvotellaan tilaajan johdolla sidos- ja asiakasryhmien kanssa tavoitteiden täs­
mentämisestä, suunnitteluratkaisuista ja vaihtoehdoista sekä vaikutusarviointien 
tuloksista.
• Pidetään projektisuunnitelman mukaiset hankeryhmäkokoukset ja muut eri aihe­
piirejä koskevat suunnittelukokoukset. Konsultti toimii kokouksissa sihteerinä ja 
esittelijänä.
Tilaajan ja konsultin yhteistoiminta
• Tarkennetaan yhdessä tilaajan kanssa suunnittelutyön tavoitteet, projektisuunni­
telmassa esitetty suunnittelun kulku, kokousaiheet sekä välipäätökset ja niiden 
aikataulu. Päivitetään projektisuunnitelmaa suunnittelun aikana tarvittaessa.
• Todetaan tilaajan kanssa hankeryhmän ja mahdollisen ohjaus-/johtoryhmän ko­
koonpano. Sovitaan projektin hallintaan liittyvät menettelyt.
• Sovitaan tilaajan kanssa kokouskäytännöt sekä muistioiden ja suunnitteluaineis- 
ton jakelutavat, mm. projektiportaalin käyttäminen.
• Toimitetaan hankkeen projektiportaaliin sovittuina ajankohtina kokousaineistot 
ja muuta sovittua suunnitteluaineistoa.
• Pidetään tilaajan ja konsultin välisiä työkokouksia, joissa käydään läpi työn ete­
neminen ja laskutus, mahdolliset muutokset resursoinnissa sekä mahdolliset lisä­
työt. Lisäksi käydään läpi suunnitteluratkaisut ja hankeryhmään vietävät asiat.
• Valmistellaan lausuntopyynnöt yhteistyössä tilaajan kanssa.
LAADUNVARMISTUS
Projektipäällikkö vastaa suunnittelun etenemisestä projektisuunnitelman mukaisesti, 
eri osavaiheiden yhteensovittamisesta ja hankeryhmäkokouksissa käsiteltävien asioi­
den valmistelusta.
• Osallistumis- ja vuoropuhelusuunnitelma on laadittu ja se on hyväksytty hanke­
ryhmässä.
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• Maantielain mukaiset ilmoitukset ja/tai kuulutukset on tehty, asiakirjat on doku­
mentoitu.
• Vuorovaikutus on toteutettu osallistumis- ja vuoropuhelusuunnitelman mukaises­
ti ja hankeryhmäkokousten pöytäkirjoihin ja konsultin suunnittelupäiväkirjaan on 
kirjattu vuorovaikutustapahtumat.
• On laadittu yhteenveto saadusta palautteesta, mahdollisista palautteiden pohjal­
ta suunnitelmaan tehdyistä muutoksista sekä jo sovituista asioista. Yhteenveto 
on käsitelty hankeryhmässä ja dokumentoitu seuraavaa suunnitteluvaihetta var­
ten.
• Päätökset perusteluineen on kirjattu kokouspöytäkirjoihin.
TULOKSET
• sidosryhmä- ja yhteyshenkilöluettelo
• kuulutukset, tiedotteet ja ilmoitukset
• yleisötilaisuuksien esittelyaineistot
• yleisötilaisuuksista laaditut muistiot
• maanomistajien ja muiden asianosaisten tapaamista ja maastokäynneistä tehdyt 
muistiot
• asianosaisten kirjalliset kannanotot ja kyselyt sekä annetut vastaukset
• asianosaisten suullisista kannanotoista ja kyselyistä sekä annetuista vastauksista 
tehdyt kirjaukset suunnittelupäiväkirjassa tai erillisessä muistiossa
• havainnollinen yhteenveto asianosaisten ehdotuksista ja kannanotoista sekä an­
netuista vastauksista ja sovituista asioista (esim. karttaesitys).
• hankeryhmä- ja muiden kokousten muistiot.
DOKUMENTOINTI
Vuorovaikutusaineistot liitetään tiesuunnitelman teknisiin asiakirjoihin.
Suunnitteluaineistoon laaditaan selostus ’’Tietoja ja ohjeita jatkosuunnittelulle”, jo­
hon sisältyy mm. yhteenveto asianosaisten esittämistä mielipiteistä ja kannanotoista 
sekä annetuista vastauksista ja sovituista asioista. Yhteenvedossa esitettävät asiat 
tulee olla paikannettavissa.
VIITTEITÄ
Vuoropuheluopas, TIEH 2l00044-v-06
Tiehankkeiden suunnitelmien käsittely, TIEH 2l00042-v-06
Asiakkuuden toimintalinjat 2009, TIEH l000230-v-09
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TS 30 Lähtötietojen hankkiminen ja 
analysointi
YLEISTÄ
Konsultti tarkistaa tilaajan toimittaman materiaalin riittävyyden. Tilaajan toimitta­
maa materiaalia ovat yleensä edellisen suunnitteluvaiheen suunnitelmat suunnittelu- 
aineistoineen, maastomalli, maaperätutkimustulokset ja karttamateriaali sekä muut 
hankkeeseen vaikuttavat suunnitelmat ja olemassa oleva rekisteritieto.
Konsultti hankkii kaiken käytettävissä olevan valmiin lähtötiedon, joka tarvitaan 
suunnitelman laatimista varten. Lisäksi tehdään mittauksia sekä maastotutkimuksia 
ja -inventointeja suunnittelukohteen ja suunnitteluvaiheen edellyttämässä laajuudes­
sa ja tarkkuudessa. Maasto- ja maaperätietoja on saatavissa myös Maanmittauslai­
tokselta ja Geologiselta tutkimuskeskukselta. Kunnasta hankitaan aina suunnittelu­
aluetta koskevat maankäytön suunnitelmat.
Lähtötietojen analysointi luo perustan tiesuunnitelman laatimiselle. Analysoinnilla 
varmistetaan, että tiesuunnitelmassa esitettävät toimenpiteet perustuvat oikeisiin 
lähtöolettamuksiin ja ajantasaisiin tietoihin.
Analysoinnissa ja sen perusteella tehtävissä johtopäätöksissä kiinnitetään erityistä 
huomiota eri kulkumuotojen liikenneturvallisuuteen ja ympäristöselvitysten ajan­
tasaisuuteen sekä rakennuskustannuksiin vaikuttaviin tekijöihin, kuten pohjaolosuh- 
teisiin ja pilaantuneiden maiden puhdistuskustannuksiin.
TEHTÄVÄT
TS 31 Lähtötietojen hankkiminen
Mittaukset, maaperätutkimukset, pilaantuneet maat, kartat ja kiinteistötiedot
• Siirretään maastomalli, maaperämalli, maaperätutkimukset, kartat ja kiinteistö­
tiedot rajatietoineen suunnittelutietokantaan.
• Siirretään aikaisemman suunnitteluvaiheen suunnitelmat ja muu keskeinen 
suunnitteluaineisto suunnittelutietokantaan.
• Tutkitaan maastomallin, maaperätutkimusten, karttamateriaalin ja kiinteistötie­
tojen riittävyys suunnittelua varten. Todetaan mahdolliset maastomallin ja pohja­
karttojen laajentamistarpeet.
• Ohjelmoidaan täydentävät mittaukset ja maaperätutkimukset ja hyväksytetään 
tutkimusohjelmat tilaajalla.
• Ohjelmoidaan tiedossa olevien pilaantuneiden alueiden ja pilaantuneiden sedi­
menttien sekä riskikiinteistöjen tutkimukset ja hyväksytetään tutkimusohjelma ti­
laajalla.
• Tehdään täydentävät mittaukset ja maaperätutkimukset, mikäli niiden suoritta­
minen kuuluu toimeksiantoon.
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• Selvitetään tiedossa olevien pilaantuneiden alueiden ja pilaantuneiden sediment­
tien sekä riskikiinteistöjen pilaantuneisuus. Selvitetään pilaantuneen alueen hait­
ta-aineet ja laajuus sekä puhdistamisesta vastuullinen taho.
• Siirretään täydennysmittausten ja maaperätutkimusten tulokset suun- 
nittelutietokantaan.
Maankäyttö ja ympäristö
• Hankitaan hyväksytyt ja vireillä olevat maakunta-, yleis- ja asemakaavat sekä 
muut suunnittelualueen maankäyttöön liittyvät suunnitelmat ja päätökset.
• Selvitetään aikaisemmista suunnitelmista suunnittelualueen ympäristöä koskevat 
lähtötiedot (pohjavesialueet, Natura-alueet ja luonnonsuojelualueet numeerisena 
sekä kiinteät muinaisjäännökset). Tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään ja täy­
dennetään ympäristöä koskevat lähtötiedot.
• Selvitetään aikaisemmista suunnitelmista maiseman, luonnon ja rakennetun ym­
päristön arvokohteet. Tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään ja täydennetään 
tiedot.
• Selvitetään, onko suunnittelualueella tiedossa olevia pilaantuneita maa-alueita ja 
onko niistä tehty selvityksiä. Hankitaan mahdolliset selvitykset, tehdään esitys 
tarvittavista tutkimuksista.
Muut lähtötiedot
• Hankitaan käyttöön/ selvitetään
- muut aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset
- liikenne- ja onnettomuustiedot ja edellisen suunnitteluvaiheen liikenneturval- 
lisuustarkastuksen tulokset
- erikoiskuljetusten reitit
- siltojen ja erikoisrakenteiden piirustukset ja kuntotiedot
- väylien ja muiden rakenteiden piirustukset ja kuntotiedot
- peltojen kuivatustiedot, ympäröivän alueen kuivatustarpeet ja 
-suunnitelmat
- johto- ja laitetiedot (omistajat, luvat ja sopimukset)
- tarvittaessa maastomittauksilla johtojen ja laitteiden sijoittuminen
- tiedot olemassa olevista ja suunnitelluista liikenteen hallinnan telemaattisis­
ta järjestelmistä.
• Tarvittaessa tehdään liikennelaskennat sekä tehdään liittymien toimivuustarkas- 
telut. Laaditaan liikenne-ennuste.
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Suunnittelualueen inventointi
Suunnittelualueen inventointi on useimmiten tehty yleissuunnittelun yhteydessä. Mi­
käli yleissuunnitelmaa ei ole laadittu tai todetaan, että aikaisemmin laaditut inven­
toinnit ovat vanhentuneet tai puutteelliset, hankkeen laajuudesta riippuen:
• Inventoidaan maisema ja tietila.
• Inventoidaan luonnonympäristö (eloton ja elollinen luonto) ja rakennettu ympä­
ristö.
• Selvitetään eläinten kulkureitit (mm. hirvireitit).
• Selvitetään suunnittelualueen rakennukset ja rakennelmat sekä niiden kunto ja 
vaikutus suunnitteluun.
• Arvioidaan kasvillisuuden kunto ja merkitys.
• Inventoidaan suunnittelualueen kaivot.
• Selvitetään kevyen liikenteen kulkureitit ja esteettömyys.
• Selvitetään väylän linja-autoliikenteen laatutaso, linja-autoreitit ja linja-autopysäkit.
• Selvitetään liikenneturvallisuuden ongelmakohdat.
• Inventoidaan katu-, yksityistie- ja maatalousliittymät.
• Arvioidaan tierakenteiden, kuivatusrakenteiden, valaistuksen ja opastuksen kunto. 
Tarvittaessa tehdään maastoinventointeja.
• Selvitetään ulkoilu-, moottorikelkkailu yms. reitit.
TS 32 Lähtötietojen analysointi
• Arvioidaan liikenne-ennusteiden ja toimivuustarkastelujen pohjalta nykyisten jär­
jestelyjen toimivuus ja palvelutaso.
• Laaditaan maisema-/ ympäristöanalyysikartta, jossa esitetään suojelualueet ja - 
kohteet sekä muut inventoidut luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön ar- 
vokohteet sekä ympäristön kannalta merkittävät näkymät ja maamerkit.
• Analysoidaan pohjatutkimusten tulokset, arvioidaan onko tarvetta täydentää tut­
kimuksia.
• Rajataan pehmeikköalueet kartalle.
• Analysoidaan mahdolliset pilaantuneiden maiden selvitykset.
• Siirretään tiedot em. kohteista suunnitelmakartoille ja suunnittelutietokantaan.
• Arvioidaan pilaantuneiden alueiden ja pilaantuneiden sedimenttien puhdistus­
kustannukset. Arvioidaan, onko toimenpiteiden sijainnille löydettävissä edulli­
sempi vaihtoehto.
• Arvioidaan liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Tarvittaessa arvioidaan ai­
kaisemmissa suunnitelmissa esitettyjen liikenneturvallisuuden parantamistoi­
menpiteiden riittävyys.
• Arvioidaan kaavojen toteutuneisuus, toteutumattomien kaavojen vaikutus niiden 
toteutuessa sekä tarkastellaan alustavasti kaavamuutostarpeita.
• Arvioidaan teiden hallinnollisten muutosten tarve ja laajuus
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• Arvioidaan kevyen liikenteen, joukkoliikenteen ja muiden liikennemuotojen lii­
kennöintiolosuhteet ja kehittämistarpeet.
• Analysoidaan tie- ja siltarakenteiden kunto, tehdään esitykset uusittavista ja säi­
lytettävistä rakenteista.
TS 33 Hankkeen tavoitteiden täsmentäminen
• Selvitetään edellisen suunnitteluvaiheen lausuntojen ja muistutusten sekä maan­
omistajien kannanottojen ja mahdollisesti sovittujen asioiden vaikutus hankkeen 
sisältöön.
• Tarkistetaan edellisessä suunnitteluvaiheessa ja/tai toimeksiannossa määritetyt 
hankkeen liikenteelliset, liikenneturvallisuus-, ympäristölliset ja taloudelliset ta­
voitteet.
LAADUNVARMISTUS
• Maastomallin laajuus ja maaperätutkimusten riittävyys on selvitetty ja on sovittu 
mahdollisista lisätutkimustarpeista tilaajan kanssa.
• Tiedossa olevien pilaantuneiden alueiden, sedimenttien ja riskikiinteistöjen pi­
laantuneisuus, puhdistustarve ja vastuutahot on riittävästi selvitetty. Pilaantu­
neiden alueiden puhdistuskustannukset on arvioitu riittävällä tarkkuudella.
• Muiden lähtötietojen riittävyys ja luotettavuus on arvioitu, arvioinnit on käsitelty 
hankeryhmässä ja lisätietojen hankkimisesta on sovittu.
• Luettelo tarvittavista lähtöaineistoista on laadittu.
• Hankkeen keskeisistä lähtötiedoista on laadittu luotettavat analyysit.
• Lähtötietoanalyysit käsitelty hankeryhmässä ja niistä tehdyt johtopäätökset on 
hyväksytty.
TULOKSET
• lähtöaineistoluettelo, josta käy ilmi
-  saatu /  hankittava tieto
-  kuka konsultin organisaatiossa hankkii tiedon
-  mistä ja keneltä tiedot hankitaan esim. viranomaistaho tai henkilö
-  milloin tiedot on pyydetty
-  milloin tiedot on saatu
-  lähtötiedon hankintaan liittyvät muut seikat, esim. alikonsultin tekemä luon­
toselvitys, tilaajan teettämä pohjatutkimus
• suunnittelutietokanta, joka sisältää geometrialaskennat, mittaustiedot ja maape­
rätutkimukset, pilaantuneet alueet, kiinteistötiedot rajatietoineen sekä johto- ja 
laitetiedot
• suunnittelualueen inventointitiedoista, pilaantuneiden alueiden puhdistuskus­
tannuksista ja muista lähtötiedoista tehdyt yhteenvedot ja analyysit yhteenveto- 
kartalla
• mahdolliset tarkennukset projektisuunnitelmaan ja aikatauluun.
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DOKUMENTOINTI
Lähtöaineistoluettelo, lähtöaineistot ja analyysit tallennetaan sähköisessä muodossa 
projektihakemistoon, paperitulosteina saadut aineistot arkistoidaan työkansioon.
Maaperätiedot, tiedot pilaantuneista alueista, maastotiedot, maastomalli ja kartta- 
pohjat liitetään tiesuunnitelman suunnitteluaineistoon.
Inventointitiedot ja analyysien tulokset liitetään tiesuunnitelman suunnitteluaineis- 
toon.
VIITTEITÄ
Ympäristötieto ja tietolähteet tiensuunnittelussa, TIEL 2150002-98
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, Ympäristöhallinnon ohjei­
ta 2/2007
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=237050&lan=fi
Maaperän kynnys- ja ohjearvojen määritysperusteet, Suomen ympäristö 23/2007 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=75020&lan=fi
Pilaantuneen maaperän ekologinen riskinarviointi, Ympäristöopas 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=69279&lan=fi
Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa, TIEH 2000027-09; 
TIEH 2000027-v-09
Geotekniset tutkimukset ja mittaukset, TIEH 2100057-08,
TIEH 2100057-v-08
Siltojen pohjatutkimukset, TIEL 3200537, 1999 
Suomen Geoteknisen Yhdistyksen kairausoppaat I-VI
Rakenteen parantamista edeltävät tutkimukset ja suunnitelmat, TIEH 2100056-08
Rakenteen parantamissuunnittelua edeltävät maatutkatutkimukset ja tulosten esitys­
tapa, TIEH 2100027-04
Tiensuunnittelun suunnitelmatiedon hallinta, TIEH 4000647-v, 2008
Maastotiedot, Toimintaohjeet, 2002 (uusittavana 2010)
Maantiet kaavoituksessa, TIEH 2000018-06
Maantien muuttaminen kaduksi, Tiehallinnon muistio, 28.2.2009, 
http://www.kunnat.net/k peruslistasivu.asp?path=1;29;356;95156;95155;118024 
(19.9.2009)
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TS 40 Tien linjauksen ja korkeusaseman 
suunnittelu
YLEISTÄ
Tien mitoitusnopeus, sovittaminen ympäristöön, optisen ohjauksen suunnittelu ja 
riittävien näkemien varmistaminen edellyttävät tien linjauksen ja korkeusaseman yh­
täaikaista suunnittelua. Tien sijainti ja korkeusasema määritetään liikenneteknisten 
ja ajodynaamisten näkökohtien perusteella siten, että ratkaisu on vaikutuksiltaan ase­
tettujen tavoitteiden mukainen ja mahdollisuuksien mukaan massatalouden kannalta 
optimaalinen.
Nykyisen tien parantamishankkeissa selvitetään tien linjauksen ja tasauksen paran­
tamistarpeet sekä mahdollinen tien leventämistarve.
Suunnittelun lähtökohtana ovat mahdollisen aikaisemman suunnitelman mukainen 
tien linjaus ja tasaus sekä lähtötietojen analysoinnissa esiin tulleet muut suunnitte­
luun vaikuttavat tekijät. Tärkeimmät suunnitteluun vaikuttavat asiat ovat alueen 
maankäyttö, eri kulkumuotojen liikenneturvallisuus, pohjaolosuhteet, ympäristö ja 
sillat sekä massatalous. Yleis- ja asemakaava-alueilla kaavojen liikennealueet aset­
tavat suunnittelulle reunaehdot.
Ensimmäisessä vaiheessa tarkennetaan aiemman suunnitteluvaiheen alustavaa linja­
usta ja tasausta tai suunnitellaan tiejärjestelyille alustavat linjaukset ja tasaukset. 
Näitä tarkennetaan, kun suunnitelman liikenne-, tie- ja siltateknisten ratkaisut var­
mistuvat. Muun muassa massatasatalouden suunnittelu edellyttää TS 40, TS 50 ja TS 
60 sekä TS 70 kuvattujen tehtävien samanaikaista tarkastelua ja eri vaihtoehtojen ite­
rointia.
TEHTÄVÄT
• Suunnittelussa otetaan huomion lähtötietojen analyysin tulokset.
• Siirretään asemakaava-alueilla liikennealueiden rajat tietokantaan ja suunnitel- 
makartalle.
• Määritetään väylien mitoitusnopeudet.
• Määritetään liikennetekniset poikkileikkaukset.
• Määritetään liittymien tyypit ja paikat sekä siltojen alustavat liikennetekniset mi­
tat.
• Pysty- ja vaakageometrian suunnittelussa otetaan huomioon
-  vaaka- ja pystykaarien mitoitusnopeutta vastaava suuruus ja riittävä pituus
-  vaaka- ja pystygeometriaelementtien yhteensovittaminen
-  tien sivukaltevuuden muutoskohdat
-  tien sovittaminen ympäristöön
-  optinen ohjaus ja joustavuus, liikkuva käännepiste
-  tien kuivatusperiaatteet
-  liittymien paikat ja tyypit
-  ramppien pystygeometrian tangentin riippuvuus päätien ja rampin sivukalte- 
vuusjärjestelyistä erkanemis- ja liittymiskohdissa
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-  penkereen stabiliteetti pehmeiköillä
-  kallioleikkausten ja pohjanvahvistusten tarve
-  massatalous
-  tien geometriavaatimukset siltojen kohdilla
-  tieliikennemelun leviäminen.
• Suunnitellaan väylien vaihtoehtoiset linjaukset ja tasaukset haitallisten vaikutus­
ten minimoimiseksi sekä edullisen massatalouden saavuttamiseksi. Asemakaa­
voitetulla alueella vaihtoehtojen tulee mahtua liikennealueelle tai on varaudutta­
va asemakaavan muutokseen.
• Selvitetään vaihtoehtoehtojen vaikutukset ja laaditaan vaihtoehtojen alustavat 
kustannusarviot.
• Tehdään vaihtoehtojen vertailu kaikkien vaikutusten osalta mukaan lukien kiin- 
teistövaikutukset.
• Kun tarkemmat liikenne-, tie- ja siltatekniset ratkaisut on määritelty, viimeistel­
lään linjaukset ja tasaukset.
• Laaditaan alustava kustannusarvio valitusta vaihtoehdosta.
• Laaditaan ehdotukset tarvittavista oikeusvaikutteisten kaavojen muutoksista.
LAADUNVARMISTUS
• Tiet, väylät ja liittymät on suunniteltu Tiehallinnon ohjeiden mitoitusperiaatteita 
mukaisesti. Suunnitteluohjeiden minimiarvot voidaan alittaa vain, jos poikkeami­
selle saadaan tilaajan hyväksyminen. Poikkeamat ja niiden syyt kirjataan hanke­
ryhmän muistioon tai erilliseen poikkeamaraporttiin.
• Suuntauksen suunnittelussa tarkistettu seuraavat asiat:
-  vaaka ja pystygeometrian elementit ja niiden yhteensopivuus
-  liittymien paikka, mitoitus ja toimivuus sekä opastettavuus
-  optinen ohjaus ja joustavuus
-  näkemät; myös tien kaarrekohdissa raivaukset /  leikkaukset
-  siltojen geometriat
-  joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestelyt
-  erikoiskuljetusreitit
-  liikenneturvallisuus
-  massatalous
-  melualueet.
• Tilaaja on hyväksynyt väylien vaihtoehtoisia linjauksia ja tasauksia koskevat vaih- 
toehtovertailut ja konsultin esityksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoeh­
dosta.
• On tarkistettu, että valittu vaihtoehto on oikeusvaikutteisten kaavojen mukainen.
• Suunnitelmat on käyty läpi hankeryhmässä. Tilaaja on hyväksynyt tien linjauksen 
ja tasauksen suunnitelmat sekä massataloustarkastelujen tulokset.
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TULOKSET
• väylien vaaka- ja pystygeometriat ja muut geometriatiedot suunnittelutietokan- 
nassa
• geometrian suunnitteluperusteet, geometrian suunnitteluun liittyneet selvitykset
• tutkitut vaihtoehdot ja valintaperustelut
• ehdotukset tarvittavista oikeusvaikutteisten kaavojen muutoksista. 
DOKUMENTOINTI
Suunnittelutietokanta liitetään tiesuunnitelman suunnitteluaineistoon.
Geometrian suunnitteluperusteet, mitoitusnopeudet, tutkitut vaihtoehdot ja valinta- 
perustelut sekä ehdotetut/tarvittavat kaavamuutokset esitetään tiesuunnitelmaselos- 
tuksessa.
Geometriaan liittyvät selvitykset ja vertailut liitetään tiesuunnitelman suunnitteluai- 
neistoon.
VIITTEITÄ
Maantiet kaavoituksessa, TIEH 2000018-v-06, 2006
Teiden suunnittelu KANSIO A, 2. Tien suuntauksen suunnittelu
Tasoliittymät, TIEH 2100001-01
Moottoriteiden eritasoliittymät, Osa A, TIEL 2130009
Moottoriteiden eritasoliittymät, Osa B, TIEL 2130008
Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnittelijoille, TIEL 2110009, 1995
Parannettavien pääteiden suuntaus TIEL 4000212, 1999
Ohituskaistojen suunnittelu, TIEH2100021-03, 2003
Pääväylät kaupunkialueilla TIEL 2130011, 1993
Linja-autopysäkit, TIEH 2100015-02
Kevyen liikenteen suunnittelu TIEL 2130016, 1998
Tien geometrian parantaminen TVH 722333, 1982
Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnittelijoille TIEL 2110009, 1995 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista (valmisteilla 2010) 
Ohitusnäkemät tiensuunnittelussa, Tietoa tiensuunnitteluun 46/1999 
Ohituskaistojen uudet suunnitteluperiaatteet, Tietoa tiensuunnitteluun 58/2002 
Ohituskaistat leveiden erikoiskuljetusten reiteillä, Tietoa tiensuunnitteluun 72/2004 
1+1 -keskikaideteiden suunnitteluperiaatteet, Tietoa tiensuunnitteluun 83/2006 
Keskikaideteiden suuntaus, Tietoa tiensuunnitteluun 85/2007 
Yksityiset tiet, Osa I, TVH 722504, 1984
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TS 50 Tien poikkileikkauksen ja rakenteiden 
suunnittelu
YLEISTÄ
Poikkileikkauksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon eri liikenneyksiköiden vaati­
ma liikennetila, liikenneturvallisuusseikat (liikenteen erottelu, reunaympäristön peh­
mentäminen), pysäköintijärjestelyt, ympäristön käsittely, kuivatus, melusuojaus, 
massatalous, väyliin liittyvät rakenteet ja laitteet, tarvittava lumitila ja kunnossapidon 
sekä erikoiskuljetusten vaatimukset.
Kaikille suunnitelmaan sisältyville väylille ja liikennettä palveleville alueille mitoite­
taan tieluokan, liikennemäärien, mitoitusnopeuden, raskaan liikenteen määrän, poh- 
jamaaolosuhteiden, routimisolosuhteiden ja käytettävissä olevien materiaalien perus­
teella kaikki vaihtoehtoiset tierakenteeseen kuuluvat rakennekerrokset. Suunnittelus­
sa tulee ottaa myös huomioon olemassa olevat rakenteet, purettavat rakenteet sekä 
niiden hyötykäyttö.
Toimintaohjeissa TS 40, TS 50 ja TS 60 sekä TS 70 kuvatut tehtävät liittyvät toisiinsa, 
ne tehdään yhtenä kokonaisuutena ja lopullista vaihtoehtoa haetaan iteroiden.
TEHTÄVÄT
TS 51 Poikkileikkauksen suunnittelu
• Tarkistetaan väylä kohtaisesti poikkileikkausten suunnittelun lähtökohdat, jossa 
otetaan huomioon liikenneyksiköt, liikennemäärä ja raskaan liikenteen osuudet, 
erikoiskuljetukset, kevyen liikenteen määrä, väylien luokitus, mitoitusnopeus, me­
luesteiden ja riista-aitojen tarve, liikenneympäristö sekä kaiteen sijainti poikki­
leikkauksessa.
• Tarkennetaan väylien liikennetekniset poikkileikkaukset.
• Tehdään alustavat paalukohtaiset poikkileikkaukset ja massalaskennat.
• Määritetään tiealueen tarve. Tarkistetaan asemakaava-alueella liikennealueen 
riittävyys.
• Määritetään sillan liikennetekniset mitat sillansuunnittelua varten.
TS 52 Rakenteiden suunnittelu
• Määritetään kuormituskestävyys ja routamitoitusperusteet:
- mitoitusvuosi
- raskaan liikenteen määrät ajoneuvotyypeittäin mitoitusvuonna
- erikoiskuljetusten vaatimukset
- alusrakenteen tiedot
- rakenteisiin käytettävien materiaalien tiedot, huomioiden myös käytettävissä 
olevat korvaavat materiaalit.
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• Mitoitetaan väylien ja muiden liikenteelle tarkoitettujen alueiden vaihtoehtoiset 
rakenteet.
• Valitaan väylien ja muiden liikenteelle tarkoitettujen alueiden rakenteet.
LAADUNVARMISTUS
• Liikenneteknisten poikkileikkausten valinta on tehty väyläkohtaisiin tarkastelui­
hin ja vertailuihin perustuen.
• Tierakenteiden mitoitus on tehty väylä- ja aluekohtaisien laskelmien perusteella, 
ja ne ovat asiantuntijoiden tarkistamia.
• Erikoiskuljetusreitit on otettu huomioon.
• Suunnitelmaratkaisu on massatalouden kannalta optimaalinen ja muilta vaiku­
tuksiltaan asetettujen tavoitteiden mukainen.
• Tilaaja on hyväksynyt liikennetekniset poikkileikkaukset, suunnitellut rakenteet ja 
massataloustarkastelujen tulokset.
TULOKSET
• tierakenteiden alustava mitoitus ja alustavat paalukohtaiset poikkileikkaukset
• massataloustarkastelu
• tierakennusmateriaalien tarpeet ja läjitysaluetarpeet
• tiealueen alustavat rajat
• siltojen liikennetekniset mitat.
DOKUMENTOINTI
Liikenneteknisten poikkileikkausten mitat ja valintaperustelut esitetään tiesuunni- 
telmaselostuksessa ja piirustuksissa. Liikennetekniset poikkileikkaukset esitetään 
pelkistetyssä muodossa, tien rakennetta ei esitetä. Melusuojaus voi olla esitettyinä 
omassa piirustuksessa tai liikenneteknisissä poikkileikkauksissa.
Siltojen liikenneteknisen mitoituksen perusteet esitetään tiesuunnitelmaselostukses- 
sa.
Massalaskennat ja massatasapaino, erillinen selvitys pohjaolosuhteista, käytetyistä 
rakenteista ja rakennevaihtoehdoista, mahdolliset rakenteelliset poikkileikkaukset 
sekä rakenteiden mitoituslaskelmat liitetään tiesuunnitelman teknisiin aineistoihin.
Alustavat paalukohtaiset poikkileikkaukset liitetään tiesuunnitelman teknisiin aineis­
toihin.
VIITTEITÄ
Teiden suunnittelu KANSIO A, Liikenneteknillinen suunnittelu
Teiden suunnittelu KANSIO B Maaluokitukset, alusrakenne, päällysrakenne, raken­
teen poikkileikkaus, rakenteen parantaminen
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Tierakenteen suunnittelu, TIEH 2100029-V-04 
Päällysteiden suunnittelu, TIEL 2140011, 1997 
Asfalttinormit 2008, PANK ry.
Tien päällysrakenteen mitoituksessa käytettävät moduulit ja väsymisfunktiot, Tietoa 
tiensuunnitteluun, 71D, 2005
Päällysrakenteen stabilointi, TIEH 2100055-07, 2007
Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa, TIEH 2100041-07, 2007
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992
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TS 60 Liittymien ja muiden tiejärjestelyjen 
suunnittelu
YLEISTÄ
Liittymien suunnittelun lähtökohtia ovat edellisessä suunnitteluvaiheessa esitetyt 
ratkaisut, liikennemäärät, ympäröivä maankäyttö, liikenneympäristö, mitoitusnopeus, 
mitoitusajoneuvo, käytettävissä oleva tila ja muut mitoitukseen vaikuttavat tekijät, 
kuten erikoiskuljetusten reitit.
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon liikenneturvallisuus, kevytliikenne, linja- 
autopysäkit, pysäköintijärjestelyt, ympäristön käsittely ja kunnossapidon vaatimuk­
set.
Moottoriteiden eritasoliittymien suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Maakunta- ja yleiskaavassa on esitetty merkittävien liittymien, lähinnä eritasoliitty­
mien, paikat ja tyypit. Asemakaava-alueella sallitut ajoneuvoliittymät on merkitty 
kaavaan. Maantien liikennealueella (LT) sallitaan vain katuliittymiä.
Toimintaohjeissa TS 40, TS 50, TS 60 ja TS 70 sekä TS 111 kuvatut tehtävät liittyvät 
toisiinsa. Ne tehdään yhtenä kokonaisuutena ja lopullista vaihtoehtoa haetaan iteroi­
den.
TEHTÄVÄT 
TS 61 Eritasoliittymät
Tarkennetaan yleissuunnitteluvaiheen ratkaisuja:
Tarkistetaan moottoritien typologinen luokka.
Tarkistetaan eritasoliittymän toiminnallinen tyyppi (järjestelmäliittymä /  maan- 
käyttöliittymä), liittymän paikka, liittymän tyyppi ja ramppien sijoittuminen.
Tarkistetaan päätien peruskaistamäärä ja kaistatasapaino.
Tarkistetaan päätien opastuspituudet.
Suunnitellaan erkanemis- ja liittymiskaistat sekä sekoittumisalueet.
Suunnitellaan ramppien geometria ja liittyminen risteävään tiehen.
Suunnitellaan mahdolliset joukkoliikennerampit ja pysäkkijärjestelyt.
Tarkistetaan näkemät ja ramppien nopeudenmuutosmatkat (jarrutus- ja kiihdy- 
tyskaaret).
• Tarkistetaan mahdollisten erikoiskuljetusten reitti liittymän läpi.
26 Liikenneviraston ohjeita 20/2010
Tiesuunnitelma, toimintaohjeet
TS 62 Tasoliittymät
• Määritetään liittymien sijainnit.
• Asemakaava-alueella tarkistetaan ajoneuvoliittymien paikat. Myös tiesuunnitel­
maan sisältyvien katuliittymien paikat tarkistetaan.
• Määritetään liittymäkohtaiset mitoitusajoneuvot.
• Määritetään liikennevirtojen perusteella tasoliittymien tyyppi ja kaistatarpeet se­
kä tehdään tarvittavat toimivuustarkastelut.
• Tarkistetaan opastettavuus liittymässä, erityisesti kiertoliittymät.
• Suunnitellaan liittymien geometriat.
• Tarkistetaan liittymisnäkemät ja määritetään mahdolliset näkemäraivaukset tai - 
leikkaukset.
• Tarkistetaan liittymien mitoituksen riittävyys mitoitusajoneuvoille ja mahdollisil­
le erikoiskuljetuksille.
TS 63 Kevyen liikenteen järjestelyt ja linja-autopysäkit
• Selvitetään kevyen liikenteen yhteyksien tarve ja sijoittuminen
• Määritetään risteämisperiaatteet eri liikennemuotojen kanssa sekä suunnitellaan 
väylien linjaukset, tasaukset ja liikennetekniset poikkileikkaukset.
• Suunnitellaan kevyen liikenteen ali-/ylikulkujärjestelyt sekä suojatiet.
• Tarkistetaan liittymisnäkemät risteämiskohdissa ja alikulkukäytävien kohdalla.
• Määritetään linja-autopysäkkien paikat. Tarkistetaan väylän pituuskaltevuus py­
säkin kohdalla.
• Tarkistetaan pysäkkien mitoitusajoneuvot.
• Suunnitellaan linja-autopysäkit, kevyen liikenteen yhteydet ja liityntäliikenteen 
järjestelyt.
• Tarkistetaan näkemät pysäkkiä lähestyttäessä ja pysäkiltä lähdettäessä.
TS 64 Yksityistieliittymät ja -järjestelyt
• Määritetään yksityistieliittymien paikat ja yksityistiejärjestelyjen laajuus.
• Määritetään katkaistavat ja korvaavat yhteydet.
• Suunnitellaan liittymät ja muut järjestelyt, määritetään tarvittaessa liittymien 
käyttöta rkoitu kset.
• Tarkistetaan liittymisnäkemät.
• Määritetään liittymäkiellon alaiset tieosat. Liittymäkiellon alaiselle tieosalle osoi­
tetaan sallitut yksityistieliittymät käyttötarkoituksineen sekä maatalousliittymät, 
mikäli liittymäkielto koskee myös maatalousliittymiä.
• Laaditaan ehdotus kiinteistö- ja/tai tilusjärjestelyistä
• Liittymien paikat varmistetaan maastossa ja järjestelyistä neuvotellaan tarvitta­
essa maanomistajien kanssa henkilökohtaisesti.
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TS 65 Tiehen välittömästi liittyvät alueet ja järjestelyt sekä liitännäisalueet
• Suunnitellaan levähdys- ja pysäköintialueet ramppeineen.
• Selvitetään puutavaran välivarastointialueiden tarve ja sijoittuminen. Suunnitel­
laan alueet.
• Selvitetään teknisen huollon alueiden (esim. tunneleiden savunpoistohormit) tar­
ve ja sijoittuminen. Suunnitellaan alueet.
• Selvitetään tiealueen ulkopuolisina liitännäisalueina tienpitoaineen ottopaikko­
jen tai teknisen huollon alueiden tarve. Laaditaan ottopaikan suunnitelmat.
LAADUNVARMISTUS
• Liittymien sijainti ja tyyppi on oikeusvaikutteisten kaavojen mukainen.
• Eritasoliittymien kytkeytyminen myös suunnittelualueen ulkopuoliseen verkkoon 
on tarkistettu.
• Päätien kaistatasapaino, sekoittumisalueiden liikenteellinen toimivuus ja ratkai­
sujen opastettavuus on varmistettu.
• Asemakaavan liikennealueiden riittävyys on varmistettu. Tarvittaessa tehdään 
esitys kaavan muuttamisesta.
• Asemakaavan vastaisten liittymien järjestelyt on käyty läpi ja poistamisesta on 
sovittu.
• Liittymien liikenteellinen toimivuus on varmistettu luotettavasti.
• Liittymien mitoitus on tarkastettu ajouramallien avulla.
• Näkemäalueet liittymissä on tarkistettu.
• Erikoiskuljetusten huomioon ottaminen on varmistettu.
• On varmistettu, että kaikille poistettaville liittymille on järjestetty korvaavat yh­
teydet.
• Tilaaja on hyväksynyt liittymäsuunnitelmien sekä yksityistiejärjestelyjen periaat­
teet ja suunnitelmat.
• Kevyen liikenteen järjestelyjen toimivuus on varmistettu.
• Tilaaja on hyväksynyt linja-autopysäkkejä, levähdys- ja pysäköintialueita, mah­
dollisia puutavaran välivarastointialueita ja teknisen huollon alueita sekä liitän- 
näisalueita koskevat suunnitelmat.
• Liittymiä ja muita tiejärjestelyjä koskevat suunnitelmat on käyty läpi hankeryh­
mässä.
TULOKSET
• liittymävaihtoehtojen vertailu ja valitun ratkaisun perustelut
• liittymien sekä risteävien ja liittyvien maanteiden ja katujen geometriat
• liittymien toimivuus- ja ajouratarkastelut
• tiealueen ulkopuolella olevien näkemäalueiden rajojen geometrialaskennat
• linja-autopysäkkien sekä pysäköinti- ja levähdysalueiden suunnitelmat
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• liitännäisalueiden suunnitelmat
• yksityistieliittymien ja maatalousliittymien paikat sekä yksityistiejärjestelyt
• liittymäkiellon alaisilla tieosuuksilla maatalousliittymien paikat, jos liittymäkielto 
koskee myös niitä
• yksityisten teiden liittymien ja maatalousliittymien luettelo
• muiden tiehen liittyvien alueiden suunnitelmat
• esitys asemakaavan liikennealueiden tarkistamisesta
• esitys nykyisen asemakaavan vastaisten liittymäjärjestelyjen toimenpiteistä kun­
nalle (asemakaavan muutos ja/tai asemakaavasta poikkeamispäätös)
DOKUMENTOINTI
Liittymien geometriat tallennetaan suunnittelutietokantaan.
Liittymien, linja-autopysäkkien, pysäköinti- ja levähdysalueiden sekä liitännäisaluei- 
den suunnitteluperusteet esitetään tiesuunnitelmaselostuksessa.
Yksityistieliittymä- ja yksityistiejärjestelyiden perustelut esitetään tiesuunnitel- 
maselostuksessa.
Liittymien tyyppi ja sijainti sekä yksityistie- ja liittymäjärjestelyt liittymien käyttötar- 
koituksineen esitetään suunnitelmakartoilla ja pituusleikkauksissa.
Linja-autopysäkkien paikat, levähdys- ja pysäköimisalueet sekä liitännäisalueet esite­
tään suunnitelmakartoilla.
Liittymäluettelo liitetään tiesuunnitelmaselostukseen.
Suunnitteluvaiheen vaihtoehtotarkastelut liitetään tiesuunnitelman suunnitteluai- 
neistoon.
Ohjeista poikkeavien ratkaisujen perustelut liitetään suunnitteluaineistoon.
VIITTEITÄ
Maantiet kaavoituksessa, TIEH 2000018-v-06, 2006
Teiden suunnittelu, KANSIO A
Pääväylät kaupunkialueilla, TIEL 2130011, 1993
Kevyen liikenteen suunnittelu, TIEL 2130016, 1998
Maaston ja kallion muotoilu, TIEL 2110013, 1998
Ohituskaistojen suunnittelu, TIEH 2100021-03, TIEH 2100021-v-03, 2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista (valmisteilla 2010)
Tasoliittymät, TIEH 2100001-01, 2001
Turbo-kiertoliittymän suunnittelu, Tietoa tiensuunnitteluun 89/2009 
Moottoriteiden eritasoliittymät, Osa A TIEL 2130009, 1994
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Moottoriteiden eritasoliittymät, Osa B TIEL 2130008, 1993 
Linja-autopysäkit, TIEH 2100015-02
LIVASU 95, Liikennevalojen suunnittelu TIEH 2100040-05, 2005
LIVASU, Muutokset 2005, 3.1.2006
Pysäköimis- ja levähdysalueet, TIEL 2130015, 1997
Lumitilan tarve meluesteiden, välikaistojen ym. kohdalla, Tietoa tiensuunnitteluun
2/1991
Raskaat ajoneuvot kiertoliittymissä, Tietoa tiensuunnitteluun 5/2000
Tieympäristön pehmentämisen turvallisuusvaikutukset, Tietoa tiensuunnitteluun 
8/1993
Perusverkon eritasoliittymien turvallisuus, Tietoa tiensuunnitteluun 47/2000
Taajamakeskustateiden poikkileikkaus ja raskas liikenne, Tietoa tiensuunnitteluun 
56/2001
Vapaa oikea vastaantulijan kääntyessä samalle ajokaistalle, Tietoa tiensuunnitteluun 
81/2004
Moottorikelkkailureitin tai -uran ja maantien risteäminen, Tietoa tiensuunnitteluun 
82/2006
Pääsuunnan erotettu oikealle kääntymiskaista, Tietoa tiensuunnitteluun 86/2007 
Yksityiset tiet, Osa I, TVH 722504, 1984
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TS 70 Geotekninen suunnittelu
YLEISTÄ
Suunnitteluun sisältyy rakennettavien ja parannettavien väylien ja rakenteiden poh- 
janvahvistukset. Suunnittelussa tulee pohjaolosuhteiden ohella ottaa huomioon ym­
päristö, alueella olevat rakennukset ja rakenteet sekä rakentamisen ja mahdollisten 
erikoiskuljetusten asettamat vaatimukset.
Geotekniikkaan liittyvät arvioinnit ja laskelmat tekee kyseisen erikoisalan suunnitteli­
ja.
Toimintaohjeissa TS 40, TS 50 ja TS 60 sekä TS 70 kuvatut tehtävät liittyvät toisiinsa, 
ne tehdään yhtenä kokonaisuutena ja lopullista vaihtoehtoa haetaan iteroiden.
TEHTÄVÄT
• Geoteknikko osallistuu tien linjaus- ja tasausvaihtoehtojen määrittelyyn.
• Selvitetään tarve erikoiskuljetusten huomioon ottamiseen.
• Osana vaihtoehtojen vertailua arvioidaan:
-  pohjatutkimustietojen ja mahdollisen nykyisen tien kuntotietojen analysoin­
nin perustella pohjanvahvistustarpeet ja -kustannukset.
-  onko maaperä altista tärinän leviämiselle ja selvitetään, onko suunnittelualu­
eella häiriintyviä kohteita. Tarvittaessa laaditaan erillinen selvitys.
-  mahdollisten pilaantuneiden maiden vaikutus tien suunnitteluun ja suunni- 
telmaratkaisuihin.
-  mahdolliset pohjaveden alenemisen vaikutukset.
• Valitaan tiesuunnitelmaan sisällytettävät pohjanvahvistusmenetelmät ja perus­
tamistavat sekä tehdään tarvittavat mitoituslaskennat. Tarvittaessa varaudutaan 
useampaan mahdolliseen pohjanvahvistusvaihtoehtoon, mikä otetaan huomioon 
tiealuetta määritettäessä.
• Arvioidaan valitun vaihtoehdon geoteknisten ratkaisujen vaikutukset tie- ja silta- 
tekniikkaan, tierakenteisiin, ympäristöön, tiealueen tarpeeseen ja rakennuskus­
tannuksiin.
• Tarvittaessa laaditaan erillinen pohjanvahvistusten suunnitelmakartta.
LAADUNVARMISTUS
• Geosuunnittelijan kanssa on käyty läpi geotekniset ongelma-alueet sekä miten ne 
on otettu suunnittelussa huomioon.
• Geosuunnittelija on tarkistanut mitoituslaskelmat ja esitettyjen rakenteiden to­
teuttamiskelpoisuuden.
• Mahdolliset erikoiskuljetusten vaatimukset on tarkistettu.
• Geoteknisten ratkaisujen vaikutus tiealueen tarpeeseen on tarkistettu.
• Tilaaja on hyväksynyt geosuunnittelun lähtökohdat ja tulokset. Suunnitelmat on 
käsitelty hankeryhmässä.
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TULOKSET
• pohjanvahvistussuunnitelma ja -selostus vaihtoehtovertailuineen
• pohjanvahvistusten mitoituslaskelmat
• tarvittaessa selvitys pilaantuneista maista/sedimenteistä ja niiden vaikutuksista
• tarvittaessa selvitys pohjavesivaikutuksista
• tarvittaessa selvitys tärinävaikutuksista.
DOKUMENTOINTI
Tiesuunnitelmakartoissa esitetään pohjanvahvistustoimenpiteiden tilantarve.
Geoteknisesti vaativat kohteet voidaan tarvittaessa esittää tiesuunnitelmaselostuk- 
sessa. Pohjanvahvistukset voidaan esittää väylien ja alueiden pituusleikkauksissa.
Tarvittaessa tiesuunnitelmaselostuksessa esitetään pilaantuneiden maiden käsittely 
sekä selvitys pohjavesi- ja tärinävaikutuksista.
Pohjanvahvistussuunnitelma sekä selostus vaihtoehdoista ja vertailuista sekä muut 
laaditut selvitykset liitetään tiesuunnitelman teknisiin asiakirjoihin.
VIITTEITÄ
Teiden pohjarakenteiden suunnitteluperusteet, TIEH 2100002-01, 2001
Sillan geotekniset suunnitteluperusteet, TIEH 2100053-07, 2007
Geotekniset tutkimukset ja mittaukset, TIEH 2100057-08, 2008
Pohjarakennussuunnitelmat, Esitystapa (ei voimassa pohjatutkimusmerkintöjen osal­
ta), TIEL 703435,1990
Geotekniset laskelmat, TIEH 2100018-v-03, 2003 
Tien perustamistavan valinta, TIEH 2100019-v-03, 2003
Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje, TIEH 2100007-08, 2008 
Syvästabiloinnin suunnitteluohje, TIEH 2100008-v-04, 2004 
Massanvaihto, TIEL 3200127, 1993
Tiepenkereen siirtymärakenteet pehmeiköllä, TIEL 3200248, 1994 
Nauhapystyojitus, TIEL 3200251, 1994
Maanvarainen tiepenger savikolla, Suunnitteluohje TIEL 3200276, 1994 
Tien kevennysrakenteet, TIEL 3200475, 1997 
Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa, TIEH 2100041-07, 2007
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TS 80 Kuivatuksen suunnittelu
YLEISTÄ
Tien kuivatuksen tarkoituksena on poistaa liikenteelle tai tien rakenteelle haitallinen 
vesi tien pinnalta ja rakenteen sisältä. Lisäksi on huolehdittava siitä, ettei ympäristön 
kuivatusta estetä. Kuivatussuunnittelun tarkastelualueena on suunnittelualue valu- 
ma-alueineen. Suunnittelualue ja sen lähiympäristön nykyisen kuivatusjärjestelmän 
esim. peltosalaojituksen ja laajojen asfalttialueiden kuivatuksen toimivuus tulee var­
mistaa kuivatussuunnittelun yhteydessä.
Suunnittelun alussa hankkeelle laaditaan kuivatuksen yleissuunnitelma, johon yksi­
tyiskohtaisempi kuivatussuunnittelu perustuu. Sivuojat, niskaojat ja muut kuivatusra­
kenteet suunnitellaan siten, että ne voidaan merkitä riittävällä tarkkuudella suunni- 
telmakarttoihin ja ottaa huomioon niiden tilan tarve tiealueen määrittelyssä sekä va­
rata tarvittavat alueet laskuojia tai laskujohtoja varten.
Suunnittelussa tulee varautua tarvittavien ympäristölupa-asiakirjojen laatimiseen, 
lausuntojen hankkimiseen sekä ympäristön kuivatuksessa ja peltosalaojituksissa ta­
pahtuviin muutoksiin.
Tienpitäjä vastaa aina siitä, että tiealueella olevan rummun koko ja korkeusasema ei­
vät ole esteenä rummun yläpuolisen metsä- ja peltoalueiden kuivatukselle.
Kuivatusrakenteiden omistuksesta sekä rakentamisen ja kunnossapidon kustannus­
jaosta tehdään esitys kustannusjakoneuvottelua varten. Valmistellaan tarvittaessa 
sopimukset tiealueen vesien johtamisesta muiden hulevesiviemäriin sekä tiealueen 
ulkopuolisten vesien johtamisesta maantien hulevesiviemäriin.
Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä suunnitellaan yhdyskuntien vesihuollolle tär­
keiden pohjavesialueiden suojaus.
TEHTÄVÄT
TS 81 Pintakuivatus
• Määritetään kuivatuksen periaatteet, kuten avo-ojien tai sadevesiviemäröinnin 
sekä pumppaamoiden käyttö.
• Selvitetään valuma-alueet ja varautuminen yläpuolisen maaston myöhempää kui- 
vatustarvetta varten.
• Laaditaan kuivatuksen yleissuunnitelma.
• Mitoitetaan kuivatusratkaisut ja suunnitellaan pintakuivatus rakenteineen sekä 
lasku- ja niskaojineen.
• Hankitaan tarvittaessa rumpu- ja aukkolausunnot sekä selvitetään ympäristölupa- 
tarpeet ja tarvittaessa laaditaan ympäristölupa-asiakirjat.
• Selvitetään uoman siirtotarpeet, suunnitellaan siirrot ja laaditaan tarvittavat ym­
päristölupa-asiakirjat. Selvitetään ojitustoimituksen tarve.
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TS 82 Syväkuivatus
• Laaditaan luonnos tien rakenteellisen kuivatuksen (avo-ojat, salaojat, suoto-ojat) 
periaatteista
• Tehdään alustava syväkuivatuksen mitoitus.
• Suunnitellaan syväkuivatus rakenteineen riittävällä tarkkuudella.
• Selvitetään peltosalaojituksen tilanne suunnittelualueella. Suunnittelija hankkii 
maanomistajilta tai Maveplan Oy:ltä (ent. Suomen Salaojakeskus Oy) tiedot pel- 
tosalaojituksista ja vireillä olevista suunnitelmista. Laaditaan esitys korjaus- 
ja/tai muutossuunnitelman vaativista kohteista.
TS 83 Pohjavesien alentaminen
• Selvitetään maaperä- ja pohjavesitietojen perusteella vaihtoehtoisten suunnitte­
luratkaisujen vaikutus pohjavesiolosuhteisiin:
-  maan tiivistyminen ja sen vaikutukset pohjavesien kulkuun
-  pohjaveden aleneminen ja sen vaikutus ympäristöön, esim. rakennusten pe­
rustuksiin ja kosteikkoihin.
• Määritetään pohjaveden alentamisen tarpeellisuus, laajuus ja vaikutukset. Tarvit­
taessa selvitetään pumpattavat pohjavesimäärät laskennallisesti tai koepumppa- 
uksella.
• Tarvittaessa suunnitellaan pohjaveden alentamiseksi tai alenemisen estämiseksi 
tarvittavat toimenpiteet.
• Neuvotellaan ympäristöviranomaisen kanssa ympäristölupatarpeista. Tarvittaes­
sa kootaan ympäristölupa-asiakirjat lupamenettelyä varten.
TS 84 Pohjavesien suojaaminen
• Selvitetään yhdyskuntien vesihuollolle tärkeät pohjavesialueet.
• Hankitaan ympäristöviranomaisen lausunto suojausta vaativien pohjavesialuei­
den suojauksen laajuudesta ja suojausluokasta.
• Laaditaan suojauksen suunnitelma vaihtoehtoineen.
• Laaditaan tarvittaessa suojauksesta ja sen vaikutuksista erillinen selvitys.
LAADUNVARMISTUS
• Kuivatuksen periaatteet ja varautuminen myöhempiä kuivatustarpeita varten on 
käyty läpi ja niistä on sovittu tienpitäjän ja muiden osapuolten kesken.
• Silta-aukkojen, rumpujen ja sadevesiviemärien mitoitus on tarkistettu.
• Kuivatussuunnitelma on tarkistettu ja se on käyty tarvittavin osin läpi hankeryh­
mässä.
• On varmistettu, että pohjaveden alentamisen/ alenemisen vaikutukset on otettu 
huomioon suunnitelman toimenpiteissä ja vaikutukset ovat hyväksyttävissä. Vai­
kutusarviot on käsitelty hankeryhmässä.
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• On tarkistettu, että pohjaveden suojaamistoimenpiteet täyttävät ympäristöviran­
omaisen asettamat vaatimukset.
• Lupatarpeet on käyty läpi tilaajan kanssa.
• Maveplan Oy:lle on valmisteltu tarvittava aineisto.
TULOKSET
• kuivatussuunnitelma ja mahdolliset erityiskohteiden suunnitelmat
• Maveplan Oy:lle toimitettava aineisto.
• mahdollinen selvitys työnaikaisista ja pysyvistä pohjaveden alentamistarpeista ja 
alentamisen vaikutuksista
• selvitys tarvittavista pohjaveden suojauksista
• pohjavesisuojauksen luokka, laajuus, poikkileikkauspiirustus
• ympäristöviranomaisen lausunnot
• kustannusarvio, kustannusjako- ja omistusehdotus.
DOKUMENTOINTI
Tiesuunnitelmaselostuksessa esitetään tärkeimmät kuivatusperiaatteet, pohjaveden 
alentamistarpeet ja suojaamistoimenpiteet sekä varautuminen myöhempää kuivatus- 
tarvetta varten.
Tiesuunnitelman suunnitelmakartassa esitetään uoman siirrot, kaikki laskuojat, mer­
kittävät rummut sekä sadevesijohdot ja pumppaamot laskujohtoineen.
Kuivatussuunnitelma liitetään tiesuunnitelman teknisiin asiakirjoihin.
Pohjavesiin liittyvät vaikutusselvitykset dokumentoidaan tiesuunnitelman informatii­
viseen aineistoon.
Suunnittelun aikana hankitut lausunnot liitetään tiesuunnitelman selostusosan liit­
teeksi.
Mahdolliset ympäristölupamenettelyä varten laaditut asiakirjat liitetään osaksi tie­
suunnitelman suunnitteluaineistoa.
VIITTEITÄ
Teiden suunnittelu KANSIO B, IV Tien rakenne, 4 Kuivatus, TIEL 2140005, 1993
Tierakenteen suunnittelu, TIEH 2100029-v-04, 2004
Pellon kuivatus tien kohdalla, TIEL 3200189, 1993
Loivaluiskaisten teiden kuivatus, Tietoa tiensuunnitteluun n:o 43/1999
Pohjaveden suojaus tien kohdalla, TIEH 2110028-04, 2004
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TS 90 Ympäristösuunnittelu
YLEISTÄ
Ympäristön huomioon ottaminen liittyy oleellisena osana tien linjauksen ja tasauksen 
suunnitteluun sekä tien sovittamiseen maisemaan.
Tieympäristön suunnittelun tavoitteena on kohteen ominaispiirteitä korostava, es­
teettisesti ja arkkitehtonisesti laadukas tietila. Suunnittelu kohdistuu säilyvän tieym­
päristön käsittelyyn, istutuksiin, maaston ja pintojen muotoiluun, meluntorjuntaan, 
pintamateriaaleihin, kalusteisiin sekä ympäristö- ja tievalaistukseen.
Melutorjunnan suunnittelussa on keskeistä määrittää, melusuojauksen tarve, laajuus 
ja suojaustapa.
Jos suunnittelukohde sijaitsee harvaan asutulla alueella, ympäristösuunnitelman esi- 
tystarkkuustaso voi olla yleispiirteinen. Toimenpiteet, jos niitä on vähän, voidaan 
esittää tiesuunnitelmakartalla. Taajamissa ja ympäristöllisesti tärkeissä tienkohdissa 
laaditaan erillinen piirustus, tieympäristön käsittelyn periaatekuva.
Tilataide ja muut erityiskohteet edellyttävät erikoisasiantuntijoiden osallistumista 
suunnitteluun. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon liikenneturvallisuuden vaatimuk­
set.
TEHTÄVÄT
TS 91 Tieympäristö
• Suunnitellaan tieympäristön istutus-, hoito- ja maastonmuotoilutoimenpiteet. 
Suunnittelussa otetaan huomioon läjitysalueiden maisemointi ja mahdollisten 
maisemavaurioiden korjaus.
• Taajamakohteissa ja ympäristöllisesti tärkeissä tienkohdissa laaditaan tieympä­
ristön käsittelyn periaatekuva, jossa esitetään ympäristön käsittelyn periaatteet 
ja laatutaso:
-  säilyvä tieympäristö
-  maaston muotoilun ja istutusten periaatteet
-  pintojen käsittely
-  kalusteiden laatutaso
-  valaistuksella korostettavat tie- ja siltarakenteiden osat
-  tievalaistuksen ulkonäkö
-  metsänhoidon periaatteet.
• Merkittävistä siiloista ja tukimuureista laaditaan ympäristökuvat sekä muita visu- 
alisointikuvia.
• Tarvittaessa otetaan suunnittelussa huomioon ympäristövalaistus ja ympäristö­
taide.
• Tehdään esitys ympäristörakentamisen ja ympäristön hoidon kustannus- ja työra- 
joista tienpitäjän ja kunnan välillä kustannusjakoneuvottelua varten.
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TS 92 Melu
• Selvitetään melulaskennoilla meluntorjuntatoimenpiteiden tarpeellisuus, jossa on 
otettu huomioon myös tuleva maankäyttö.
• Tarkistetaan asemakaavoista melusuojausmerkinnät ja kaavamääräykset.
• Melulaskennat ja -kartat laaditaan nykyliikenteellä ilman melusuojausta, mitoi- 
tusliikenteellä ilman melusuojausta, mitoitusliikenteellä suunnitelman melu­
suojauksilla ja isoissa hankkeissa liikenteelleottovuoden liikenteellä melu­
suojauksin.
• Selvitetään meluntorjuntavaihtoehdot.
• Mikäli meluntorjuntaa ei toteuteta, perustellaan päätös. Kustannukset ohjeiden 
mukaisen meluntorjunnan toteuttamisesta tulee myös arvioida näissä tapauksis­
sa aina.
• Valitaan meluntorjuntatavat (kaide, seinä, valli tai näiden yhdistelmä) sekä laadi­
taan alustavat meluntorjunnan suunnitelmat, mm. meluseinien periaatteellinen 
ulkonäkö ja laatutaso.
• Arvioidaan meluntorjunnan vaikutukset asukkaisiin, tiemaisemaan ja arvioidaan 
toteuttamiskustannukset sekä meluesteiden tilantarve.
• Tehdään esitys meluntorjuntarakenteiden rakentamisen ja hoidon kustannus­
jaosta.
LAADUNVARMISTUS
• On selvitetty tulevan maankäytön aiheuttamat meluntorjuntatarpeet.
• On tarkistettu asemakaavoista melusuojausmerkinnät ja asemakaavamääräykset.
• On tarkistettu melulaskentojen lähtötietojen kattavuus, oikeellisuus ja tulokset 
sekä täyttävätkö meluesterakenteet asetetut suojaustavoitteet. Melulaskennoissa 
on käytetty yleisesti hyväksyttyä/käytössä olevaa menetelmää.
• On tarkastettu, että suunnitelmassa esitetty ympäristörakentaminen on maise­
maan ja tiehen rajautuvaan rakennettuun ympäristöön soveltuvaa.
• On tarkistettu, että YVA:n vaatimukset/ ympäristövaikutusten selvittäminen on 
otettu huomioon laadittavassa suunnitelmassa ja että tarvittavat toimenpiteet on 
käsitelty hankeryhmässä.
• On sovittu kunnan kanssa melurakenteiden periaatteiden esittämistavasta suun­
nitelmassa.
• Tilaaja on hyväksynyt esitetyt melutorjuntaratkaisut ja ne on käsitelty hankeryh­
mässä.
TULOKSET
• suunnitelma tieympäristön istutus-, hoito- ja maastonmuotoilutoimenpiteistä
• mahdollinen tieympäristön käsittelyn periaatekuva
• meluselvitys ja tarvittaessa meluesteiden periaatekuvat
• merkittävien siltojen ja tukimuurien ympäristön periaatekuvat sekä mahdolliset 
havainnekuvat
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• mahdolliset muut visualisointikuvat
• mahdollisen tietaiteen sijoittelun periaatteet.
DOKUMENTOINTI
Tieympäristön käsittelyperiaatteet ja laatutaso esitetään tiesuunnitelmaselostukses- 
sa. Samoin tiesuunnitelmaselostuksessa esitetään liikennemelun torjuntatoimenpi­
teet ja niiden vaikutukset.
Tiesuunnitelmakartoissa ja liikenneteknisissä poikkileikkauksissa esitetään maas- 
tonmuotoilun periaatteet ja meluntorjuntatoimenpiteet.
Tieympäristön käsittelyn periaatekuva, meluselvitys ja meluesteiden periaatekuvat, 
merkittävien siltojen ja tukimuurien ympäristön periaatekuvat sekä mahdolliset ha- 
vainnekuvat liitetään tiesuunnitelman informatiiviseen aineistoon.
VIITTEITÄ
Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnittelijoille, TIEL 2110009, 1995
Maaston ja kallion muotoilu, TIEL 2110013, 1998
Läjitysalueen suunnittelu - Läjitysalueohje TIEL 2110014, 1999
Tien meluesteiden suunnittelu, Luonnos 9.12.2009, TIEH 2100062-v-09
Vihertyöt tieympäristössä, TIEL 2150003-98, 1998
Viherhoito tieympäristössä, TIEL 2230055, 2000
Eläinten kulkujärjestelyt tiealueen poikki, TIEH 3200824, 2003
Tieympäristön kasvillisuus, TIEL 2110012 1996
Sillan ympäristösuunnittelu, TIEL 703451, 1990
Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat, Sisältö ja esittämistapa, TIEH 2100060-09,2009 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992
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TS 100 Valaistuksen suunnittelu
YLEISTÄ
Tiesuunnitelman laadintaan sisältyvässä valaistussuunnittelussa selvitetään tieva­
laistuksen tarve ja laajuus, määritetään valaistuksen teknilliset ja toiminnalliset omi­
naisuudet sekä arvioidaan toteuttamiskustannukset.
Valaistussuunnittelussa otetaan huomioon liikenneturvallisuuden vaatimukset valais­
tuksen sijoittamisessa ja pylväiden toimintatavoissa.
TEHTÄVÄT
• Selvitetään tievalaistuksen tarve.
• Arvioidaan nykyisen valaistuksen hyödyntäminen, saneeraus ja/tai uudelleen ra­
kentaminen.
• Määritetään:
-  valaistavat tieosat
-  valaistusluokka
-  valolaji
-  pylväslaji (toimintatapa ja ulkonäkö) ja kaapelointitapa
-  valaistustyyppi
-  asennuskorkeuden enimmäisarvo
-  laskennallisten hoitokustannusten referenssiarvo.
• Selvitetään sähköliittymien alustavat paikat ja kustannusvaikutukset.
• Merkittävissä hankkeissa tai jos kunta osallistuu valaistuksen energiakustannus­
ten maksamiseen, laaditaan valaistuksen yleiskartta.
• Määritetään erikoisvalaistuksen, esim. tunnelivalaistuksen, siltavalaistuksen ja 
ympäristövalaistuksen periaatteet.
• Laaditaan valaistuksen kustannusarvio sekä tehdään esitys rakentamisen, hoidon 
ja energian kustannusjaosta sekä omistusrajoista tienpitäjän ja kunnan välillä 
kustannusjakoneuvottelua varten.
LAADUNVARMISTUS
• On tarkistettu, että valaistavaksi esitetyt tieosuudet täyttävät tievalaistuksen tar­
peelle asetetut vaatimukset.
• Tilaaja on hyväksynyt valaistuksen periaatteet ja valaistusratkaisut.
TULOKSET
• ehdotus valaistavista väylistä ja niiden valaistusperiaatteista
• ehdotus valaistuksen omistusrajoista ja kustannusjakoehdotus
• mahdollisesti laadittu tievalaistuksen yleiskartta 1:10 000 (1:20 000).
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DOKUMENTOINTI
Tiesuunnitelmaselostuksessa esitetään valaistavat väylät valaistusperiaatteineen.
Valaistuksen omistusrajat ja kustannusjako esitetään tiesuunnitelmaselostuksessa ja 
kustannusjakoehdotuksessa.
Jos tievalaistuksen yleiskartta on laadittu, se liitetään tiesuunnitelman informatiivi­
seen aineistoon.
VIITTEITÄ
Tievalaistuksen toimintalinjat, TIEH 1000105-06, 2006 
Tievalaistuksen suunnittelu, TIEH 2100034-06, 2006
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TS 110 Liikenteenohjauksen ja telematiikan 
suunnittelu
YLEISTÄ
Suunnittelussa määritetään väylien viitoitusperiaatteet ja liittymien liikenne-valo- 
ohjauksien tarve. Liikenteenohjauksen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huo­
miota opastuksen selkeyteen, ymmärrettävyyteen, johdonmukaisuuteen, toistettavuu­
teen ja liikenneturvallisuuteen. Lisäksi on otettava huomioon nykyiseen viitoitukseen 
kohdistuvat muutostarpeet riittävän laaja-alaisesti, sillä viitoituksen toimenpiteet 
voivat ulottua paljon varsinaista suunnittelualuetta kauemmaksi.
Jos hanke on osa laajempaa telematiikan suunnitteluhanketta tai suunnittelujaksolla 
on tunneli, avattava silta tms., suunnitellaan alustavasti telemaattisten ohjausjärjes­
telmien tarve ja käyttö.
Tarvittaessa laaditaan liikenteen hallinnan yleissuunnitelma. Liikenteen hallinnan 
toimintalinjojen mukaisia peruspalveluita ovat muuttuva liikenteen ohjaus, kelitiedo- 
tus, häiriönhallinta ja häiriötiedotus sekä ajantasainen liikennetilannetiedotus. Tie­
suunnitelmaan tehtävässä liikenteen hallinnan yleissuunnitelmassa määritellään pe­
ruspalveluiden edellyttämä kelin ja liikenteen seuranta sekä selvitetään tiejakson liit­
tyminen nykyisiin liikenteen hallinnan telematiikkasovelluksiin ja varauksiin.
TEHTÄVÄT
TS 111 Viitoitus ja liikenteenohjaus
Laaditaan tarvittaessa liikenteenohjauksen yleiskartta, joka sisältää:
• esityksen viitoitettavista kohteista.
• esityksen portaalien käyttöperiaatteista.
• arvion liikennemerkkien ja ajoratamerkintöjen määrästä kustannusarvion laati­
mista varten.
Laaditaan tarvittaessa suunnitelma työnaikaisen liikenteenohjauksen periaateratkai­
suista
TS 112 Liikennevalo-ohjaus
• Määritetään liittymien toimivuustarkastelujen perustella valo-ohjattavat liittymät.
• Laaditaan alustava suunnitelma valo-ohjauksesta ja laaditaan alustava kustan­
nusarvio.
• Laaditaan ehdotus valo-ohjauksen rakentamisen ja omistuksen kustannusjaosta 
kustannusjakoneuvottelua varten.
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TS 113 Telematiikka
• Tarvittaessa laaditaan liikenteen hallinnan yleissuunnitelma, jossa selvitetään 
liittyminen nykyisiin liikenteen hallinnan telematiikkasovelluksiin ja varauksiin.
Yleissuunnitelmassa määritetään:
-  liikenteen hallinnan peruspalvelut ja tiedonsiirtoyhteydet
-  liikenteen hallinnan toiminnalliset periaateratkaisut
-  liikenteen hallinnan tekniset periaateratkaisut
-  laaditaan kustannusarvio ja hyötykustannuslaskelma.
LAADUNVARMISTUS
• On tarkistettu, että viitoitusperiaatteet ovat viitoitusohjeiden mukaisia.
• On tarkistettu opastuksen ja opastuspituuksien vaikutus liittymäratkaisuihin.
• Liittymien toimivuudet on tarkistettu. Myös valo-ohjattujen liittymien toimi- 
vuus/alustava vaihejako on tarkistettu.
• On varmistettu, että suunnitelmissa on esitetty tarvittavat putki- ja kaapelivara- 
ukset.
• Liikenteen hallinnan periaatteet on käsitelty tilaajan asiantuntijaryhmässä ja pe­
riaatteet on hyväksytty jatkosuunnittelun pohjaksi.
• Tilaaja on hyväksynyt viitoituksen periaatteet ja esityksen valo-ohjattavista liit­
tymistä.
TULOKSET
• tarvittaessa liikenteen ohjauksen yleiskartta
• tarvittaessa suunnitelma työnaikaisen opastuksen periaatteista
• tarvittaessa liittymien valo-ohjauksen kustannusarvio sekä ehdotus valo- 
ohjauksien omistuksesta kustannusjakoneuvottelua varten
• tarvittaessa liikenteen hallinnan yleissuunnitelma.
DOKUMENTOINTI
Liikenteenohjauksen periaatteet ja telematiikan käyttö sekä liikennevalo-ohjatut liit­
tymät esitetään tiesuunnitelmaselostuksessa.
Jos liikenteenohjauksen yleiskartta on laadittu, se liitetään tiesuunnitelman informa­
tiiviseen aineistoon.
Liikenteenohjaussuunnitelma kokonaisuudessaan sekä mahdollinen liikenteen hallin­
nan yleissuunnitelma liitetään tiesuunnitelmavaiheen teknisiin asiakirjoihin
Valo-ohjauksien omistusrajat ja kustannusjako esitetään tiesuunnitelmaselostuk­
sessa ja kustannusjakoehdotuksessa.
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VIITTEITÄ
Viitoitus, TIEL 2130006-96, 1996
Moottoriteiden eritasoliittymät, Osa A, TIEL 2130009
Tiemerkinnät, ohjeluonnos, TIEH 2000005-04, 2004
Tiemerkintöjen toimintalinjat, TIEH 2100025-06,2007
LIVASU, Liikennevalojen suunnittelu, TIEH 2100040-05, 2005
Liikenteen hallinta osana tienpitoa, suunnitteluohje koekäyttöön, TIEH 2100033-v-05
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TS 120 Tienpitäjän omistamien varusteiden ja 
laitteiden sekä johtojen suunnittelu
YLEISTÄ
Tiehen kuuluvia varusteita ja laitteita ovat mm. pysäköinti- ja levähdysalueiden ja lin­
ja-autopysäkkien kalusteet, riista-aidat, kaiteet ja suoja-aidat sekä valaistuksen ja te­
lematiikan johdot.
Suunnittelussa määritetään hankkeeseen sisältyvien varusteiden ja laitteiden arkki­
tehtuuri, määrä, laatutaso ja kustannukset. Tarvittaessa yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa määritetään varusteiden alustavat mitoitukset.
Varusteiden ja laitteiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota turvallisuuteen, 
estetiikkaan, käyttömukavuuteen ja kunnossapidon vaatimuksiin.
Olemassa olevien johtojen selvittäminen kuuluu tähän kohtaan, mutta valaistus ja te­
lematiikka suunnitellaan kohtien TS 100 ja TS 110 mukaan.
TEHTÄVÄT
• Määritetään kustannusarvion laatimista varten mm. seuraavat suunnitelman peri­
aatteet:
-  levähdys- ja pysäköintialueiden varustetaso ja kalusteet
-  linja-autopysäkkien katokset, saattoliikenteen ja liityntäpysäköinnin va­
rusteet (esimerkiksi polkupyörätelineet, roskasäiliöt).
• Suunnitellaan riista-aidat ja määritetään niiden vaikutukset tiealueeseen sekä 
maankäyttöön. Määritetään riista-aidan aukkojen ja porttien paikat sekä niiden 
etäisyydet maantiestä.
• Valitaan kaidetyyppi, suunnitellaan kaiteet ja suoja-aidat.
• Laaditaan ehdotus laitteiden ja varusteiden rakentamisesta, omistuksesta ja hoi­
dosta kustannusjakoneuvottelua varten (pysäkkikatokset, pysäköimisalueiden va­
rusteet, saattoliikenteen järjestelyt ja varusteet yms.).
• Selvitetään valaistuksen ja telematiikan johdot suunnittelualueella. Suunnitellaan 
siirrettävät, suojattavat tai poistettavat kohteet.
LAADUNVARMISTUS
• On tarkistettu, että varusteita ja laitteita koskevat esitykset noudattavat tienpitä­
jän toimintalinjoja ja ovat tienpitoviranomaisen tavoitteiden mukaisia (esim. 
joukkoliikenteen laatukäytävät).
• On tarkistettu, että riista-aitojen tilantarve on otettu huomioon tiealueen määrit­
telyssä ml. puutavarakuljetusajoneuvojen odotustila yksityistieliittymän kohdalla.
• Riista-aitojen toteuttamisen laajuus ja vaikutukset on käsitelty hankeryhmässä. 
Tilaaja on hyväksynyt esityksen.
• On tarkistettu, että olemassa olevat valaistuksen ja telematiikan johdot on mer­
kitty johtosiirtokartoille.
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TULOKSET
• luettelo hankkeeseen sisältyvistä varusteista ja laitteista yleiskuvauksineen
• mahdolliset yksityiskohtaiset suunnitelmat varusteista ja laitteista
• riista-aitojen sijoitus suunnitelmakartalla
• alustava kustannusarvio.
DOKUMENTOINTI
Tiesuunnitelmaselostuksessa esitetään pysäköinti- ja levähdysalueiden varustetaso. 
Tiesuunnitelmakartalla esitetään riista-aidat.
Laite- ja varusteluettelot sekä mahdolliset yksityiskohtaiset suunnitelmat liitetään 
tiesuunnitelman teknisiin asiakirjoihin.
Olemassa olevat valaistuksen ja telematiikan johdot ja mahdolliset toimenpiteet on 
merkitty johtosiirtokartoille.
VIITTEITÄ
Pysäköimis- ja levähdysalueet, TIEL 2130015, 1997
Teiden suunnittelu V 2, Kaiteet ja suistumisonnettomuuksien ehkäisy, TIEH 2100014­
02, 2002
Teiden ja siltojen kaiteet, TIEL 3200343, 1995
Ohituskaistat leveiden erikoiskuljetusten reiteillä, Tietoa tiensuunnittelun 72, 2004 
Hyväksyttyjä kaidetuotteita vuoden 2009 alussa, Tietoa tiensuunnitteluun 62C, 2009 
Aitojen suunnittelu, TIEH 2100049-07, 2007
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TS 130 Muiden omistamien johtojen ja 
laitteiden siirto- ja suojaussuunnittelu
YLEISTÄ
Tiealueella sijaitsee mm. telekaapeleita, sähköjohtoja ja -kaapeleita, kaukolämpöjoh- 
toja, vesi- ja viemärijohtoja sekä ympäröivän maankäytön tarvitsemia kuivatusraken­
teita. Johtojen ja laitteiden sijoittaminen tiealueelle tarvitsee tienpitäjän luvan. Pää­
sääntöisesti omistaja on velvollinen huolehtimaan ja kustantamaan tiealueella olevi­
en johtojen ja laitteiden siirrot.
Tiesuunnittelussa selvitetään hankealueella olevien muiden omistamien johtojen ja 
laitteiden purku-, siirto- ja suojaustarpeet sekä laaditaan alustava johtojen ja laittei­
den siirtoehdotus. Suunnittelija laatii alustavat suunnitelmat siirroista ja suojauksis­
ta, laitteiden ja johtojen omistajat ottavat kantaa ehdotukseen ja arvioivat kustannuk­
set. Tienpitäjän vastattaviin kustannuseriin ei saa sisällyttää verkon parantamisen 
kustannuksia.
Myös tiehankkeen yhteydessä toteutettavat uudet johtolinjat ja laitteet sekä niiden 
suojaustarpeet esitetään suunnitelmassa. Myöhemmin tiehankkeen rakentamisen jäl­
keen toteutettaville johtolinjoille esitetään suojaputkivaraukset.
TEHTÄVÄT
Selvitetään johtojen ja laitteiden luvat ja sopimukset tienpitäjän arkistosta tai 
niiden omistajilta.
Hankitaan suunnittelualueen kunnista ja johtojen omistajilta kartat nykyisistä 
johdoista ja laitteista.
Laaditaan alustava ehdotus johtojen ja laitteiden siirroista tai omistajien kanssa 
sovitaan johtojen ja laitteiden siirto- ja suojausperiaatteista.
Pyydetään siirtoehdotuksen pohjalta johtojen ja laitteiden omistajia laatimaan 
alustavat siirto- ja suojaussuunnitelmat ja toimittamaan kustannusarviot kohteit­
tain.
Selvitetään siltoihin tulevat johdot ja laitteet ja putkitusvaraukset.
Selvitetään suunnittelualueelle tulossa olevat laite- ja johtohankkeet ja niille 
osoitettavat varaukset.
Kootaan johtojen ja laitteiden siirto- ja suojaussuunnitelma osaksi tiesuunnitel­
maa.
Hankitaan laitteiden omistajilta merkittävistä yksittäisistä siirroista tai suo­
jauksista yksityiskohtaisemmat suunnitelmat (valokaapelit, suurjännitelinjat, 
maakaasuputket).
Laaditaan kustannusjakoehdotus ulkopuolisten johto- ja laiteomistajien ja tienpi­
toviranomaisen kesken.
Hankitaan suurjännitelinjojen, kaasuputkien yms. omistajilta lausunnot risteämi­
sistä.
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LAADUNVARMISTUS
• On selvitetty olemassa olevien johtojen ja laitteiden sijainnit ja neuvoteltu ja so­
vittu siirroista ja suojauksista johtojen ja laitteiden omistajien kanssa.
• Siirtojen ja suojausten kustannuksista on hankittu omistajien esitykset.
• Tilaaja sekä laitteiden ja johtojen omistajat ovat hyväksyneet siirto- ja suojauspe- 
riaatteet.
• Kustannusten jakoesitys on laadittu.
TULOKSET
• johtojen ja laitteiden siirto- ja suojaussuunnitelmat
• kustannusarvio siirto- ja suojauskustannuksista
• kustannusjakoehdotus
• mahdolliset risteämisluvat.
DOKUMENTOINTI
Merkittävät johto- ja laitesiirrot esitetään tiesuunnitelman suunnitelmakartoilla.
Muiden omistamien johtojen ja laitteiden siirron kustannusarviot ja kustannusjako 
esitetään tiesuunnitelman kustannusarviossa.
Johtosiirtokartat esitetään tiesuunnitelman informatiivisessa aineistossa.
Johto- ja laiteomistajien laatimat kirjalliset selvitykset siirroista, suojauksista ja kus­
tannuksista liitetään tiesuunnitelman teknisiin asiakirjoihin. Laiteneuvotteluista laa­
ditut muistiot liitetään suunnitteluaineistoon.
Risteämisluvat liitetään tiesuunnitelman teknisiin asiakirjoihin
VIITTEITÄ
Sähköjohdot ja maantiet, (uusittavana 2010)
Telekaapelit ja maantiet, TIEH 2000026-v-09, 2009 
Kaukolämpöjohdot ja maantiet, TIEH 2100032-05, 2005 
Maakaasuputket ja maantiet, TIEH 2100064-v-09, 2009
Kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet maantien pidossa; Suomen Kuntaliit­
to, Liikennevirasto 2010
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TS 140 Maa-ainesten otto- ja läjitysalueiden 
suunnittelu
YLEISTÄ
Hankkeesta laaditaan alustava massataloussuunnitelma, jossa esitetään massavarat 
ja massatarpeet eriteltynä materiaaleittain ja käyttötarkoituksittain. Massatalous- 
suunnittelun yhteydessä selvitetään, saadaanko tarvittava materiaali tielinjalta vai 
onko materiaalia tuotava tielinjan ulkopuolelta. Mikäli tarvitaan ulkopuolelta tuotavaa 
materiaalia, selvitetään, onko alueelta kohtuuetäisyydeltä ja kohtuullisin kustannuk­
sin saatavissa tarvittava materiaali. Jos materiaalia on saatavissa, ei maa-aineksen 
ottopaikkoja varata tiesuunnitelmassa, vaan materiaalin hankinta voidaan jättää ura­
koitsijan tehtäväksi.
Sama koskee läjitysalueita. Jos läjitettäviä maa-aineksia on vähän ja hankkeen lähis­
töllä on olemassa valmiita läjitysalueita riittävästi, ei tiesuunnitelmassa ole tarpeen 
varata erillisiä läjitysalueita.
Mikäli tiesuunnitemassa varataan varamaanottoalueita, selvitetään mahdolliset otto­
alueet ja mahdollisuudet saada tarvittavat maa-aineksen ottoluvat.
Läjitysalueiden suunnittelun lähtökohtana ovat läjitettävät humus- ja kiven- 
näismaamäärät. Selvitetään suunnittelualueelta läjitysalueiksi soveltuvat paikat. Läji­
tysalueiden suunnittelu tehdään yhteistyössä maanomistajien kanssa. Tiesuunnitel­
malla saadaan oikeus läjittää ylijäämämaat hyväksytyille läjitysalueille.
TEHTÄVÄT
TS 141 Ottoalueet
• Selvitetään hankkeessa käytettävien materiaalien vaihtoehdot ja niiden saanti­
mahdollisuudet ensisijaisesti tielinjalta tai tarvittaessa sen ulkopuolelta.
• Selvitetään maanoton ja kuljetusten ympäristövaikutukset.
• Määritetään otettavien materiaalien tarve ja määrät.
• Varataan tarvittavat alueet ja niistä otettavat määrät sekä varataan kulkuoikeudet 
alueille.
S 142 Läjitysalueet
• Selvitetään läjitettävien materiaalien laatu ja kelpoisuus läjitykseen.
• Määritetään läjitettävien materiaalien määrät.
• Selvitetään läjitysalueiden paikat ja läjityksen määrät yhteistyössä maanomista­
jien kanssa.
• Selvitetään läjityksien ja kuljetusten ympäristövaikutukset.
• Suunnitellaan läjitysalueiden mahdollisesti tarvitsemat pato- ja suojarakenteet 
(esim. ruoppausmassoille ja lievästi pilaantuneille maille).
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• Suunnitellaan alustavasti läjitysalueiden maisemointi.
• Suunnitellaan ja esitetään tiesuunnitelmassa läjitysalueen rajat, tarpeelliset las­
kuojat ja varataan kulkuoikeudet.
LAADUNVARMISTUS
• Varmistetaan erillisten varamaanottoalueiden tarve. Jos alueita varataan, varmis­
tetaan materiaalin käyttökelpoisuus ja kunnan kanssa selvitetään luvan saantie- 
dellytykset.
• Läjitysalueiden sijoittuminen, läjitettävä määrä ja kulkuyhteydet on tarkistettu 
maastossa yhteistyössä maanomistajien kanssa.
• Käsitellään hankeryhmässä tiesuunnitelmassa esitetyt otto- ja läjitysalueet ja tie­
suunnitelmalla varattavat kulkuoikeudet.
TULOKSET
• selvitys otto- ja läjitysalueista
• geotekniset lausunnot läjitysalueiden käytöstä
• läjitysaluesuunnitelmat.
DOKUMENTOINTI
Tiedot suunnitelman läjitys- ja ottoalueista, niiden käytöstä ja jälkihoidosta esitetään 
tiesuunnitelmaselostuksessa, tiesuunnitelman yleiskartassa ja suunnitelmakartoissa.
Jos läjitys- tai ottopaikka sijaitsee suunnitelmakartan alueen ulkopuolella, laaditaan 
erillinen suunnitelmakarttaote, joka liitetään tiesuunnitelman pääpiirustuksiin.
Tarvittaessa laadittavat läjitys- ja ottoalueiden yksityiskohtaisemmat suunnitelmat 
sisällytetään tiesuunnitelman teknisiin asiakirjoihin.
VIITTEITÄ
Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito, Ympäristöopas 85, Ympäris­
töministeriö 2001
Läjitysalueen suunnittelu - Läjitysalueohje, TIEL 2110014, 1999
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150 Siltojen, tunneleiden ja muiden 
taitorakenteiden suunnittelu
YLEISTÄ
Siltojen, tunneleiden ja muiden taitorakenteiden suunnitelmat laatii kyseisen erikois­
alan suunnittelija.
Tiesuunnitelmavaiheessa laaditaan kaikista silloista pääpiirustukset. Tiesuunnitel­
maa varten laaditaan merkittävistä silloista ympäristökuva, josta tulee ensisijaisesti 
käydä selville sillan ulkonäkö ja sovittaminen ympäristöön. Vesistösillan rakentami­
selle hankitaan tarvittaessa vesilain mukainen lupa. Vesilain mukaista käsittelyä var­
ten laadittavan pääpiirustuksen sisältövaatimukset ovat tarkemmat ja sen tulee antaa 
riittävä yleiskuva sillasta, siltapaikasta sekä vesistöstä.
Tunnelisuunnittelu vaatii usean eri alan asiantuntijoiden yhteistyötä. Tunnelisuunnit- 
telun keskeisiä osa-alueita ovat, riskitarkastelut ja turvallisuussuunnittelu, liikenne­
tekninen suunnittelu, tunnelirakenteiden sekä teknisten järjestelmien ja varusteiden 
suunnittelu, valaistussuunnittelu sekä liikenteen hallinnan suunnittelu.
TEHTÄVÄT
TS 151 Lähtötiedot
• teiden geometriatiedot, vesistösilloissa uomatiedot, nykyisten siltojen aukkolau- 
sunnot, poikkileikkaukset siltapaikan kohdalta, liikennetekniset mitat, tieluokka 
(kunnossapitoluokka)
• suunniteltavan sillan tai tunnelin sijaintipaikan kartta ja maastotiedot
• pohjatutkimustiedot, alustavat perustamistapalausunnot, kalliotutkimusten tie­
dot
• sillan tai tunnelin sijaintipaikan ympäristön maisemallinen arviointi
• alustavat tiedot tarvittavista kaapeli-, johto- ja putkivarauksista
TS 152 Siltasuunnittelu
• Laaditaan tarvittaessa siltavaihtoehtojen alustavat suunnitelmat ja vertailut.
• Laaditaan valituista vaihtoehdoista siltojen pääpiirustukset, joissa esitetään
-  karttapiirros tai asemapiirros sillan ympäristöstä
-  tasokuva, sivukuva ja leikkaus sillasta
-  rakenteet
-  päämitat
-  perustamistapa
-  sovittaminen ympäristöön
-  keilojen ja etuluiskien verhoukset
-  pintamateriaalit ja värit.
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• Merkittävistä silloista laaditaan ympäristökuvat, joissa esitetään
-  sillan tasokuva, sivukuva ja poikkileikkaus
-  liikennetekniset mitat: ylimenevän tien leveys, alimenevän tien aukko (leveys 
ja alikulkukorkeus, jännemitat)
-  luiskien käsittely
-  sillan sovitus maisemaan ja ulkonäkövaatimukset
• Laaditaan siltataulukko, jossa esitetään seuraavat asiat:
-  sillan nimi, tunnus ja sijainti
-  sillan tyyppi
-  liikennetekniset mitat
-  mahdolliset painorajoitukset ja ajoneuvoryhmiä koskevat kiellot tai erikois­
kuljetusten aiheuttamat lisäkuormitukset
-  viittaus piirustuksiin
-  kustannusarvio
TS 153 Tunnelisuunnittelu
• Laaditaan tunnelisuunnitelmat vaihtoehtotarkasteluineen, käsittäen
-  liikennetekniset suunnitelmat (poikkileikkaus, vertikaalinen ja horisontaali­
nen linjaus)
-  tunnelirakenteiden yleisperiaatteet (kallio- ja betonirakenteet, tunnelien suu­
aukot)
-  tunnelirakenteiden aiheuttamat rajoitukset ylä- tai alapuoliselle maankäytölle
-  teknisten järjestelmien ja varusteiden yleisperiaatteet (verhoilu, valaistus, ve­
si, ilmanvaihto, turvallisuusvarusteet, kuivatus, sähkönjakelu)
-  liikenteen hallinnan suunnitelmat (kiinteä ja muuttuva liikenteenohjaus, huol­
to, poikkeustilanteet)
-  ohjauskeskus, operointivastuu.
• Laaditaan turvallisuusasiakirjat. Suunnitteluvaiheessa olevan tunnelin turvalli-
suusasiakirjoihin kuuluu:
-  kuvaus suunnitellusta rakenteesta ja pääsyteistä siihen sekä tunnelin käyttöä 
koskevat suunnitelmat
-  liikenne-ennuste, jossa määritellään ja perustellaan vaarallisten aineiden kul­
jetuksia koskevat edellytykset
-  riskianalyysit
-  erityinen vaaroja koskeva tutkimus, tutkimuksessa on eriteltävä ja konkre­
tisoitava toimenpiteet, joilla vähennetään onnettomuuksien ja niiden seura­
usten todennäköisyyttä,
-  alan asiantuntijan tai järjestön laatima turvallisuuslausunto.
TS 154 Muut taitorakenteet
Muita taitorakenteita ovat esim. tukimuurit ja meluesteet.
• Laaditaan tarvittaessa tukimuurien ja meluesteiden pääpiirustukset, joihin sisäl­
tyy:
-  karttapiirros tai asemapiirros
-  tasokuva, sivukuva ja lei kkaus
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-  sovittaminen ympäristöön
-  verhoukset
-  pintamateriaalit ja värit.
• Merkittävistä taitorakenteista laaditaan ympäristökuvat.
LAADUNVARMISTUS
• Tiesuunnitteluja on käynyt yhdessä siltojen, tunneleiden ja muiden taitorakentei- 
den suunnittelijoiden kanssa läpi suunnittelun lähtötiedot.
• Vaihtoehtotarkastelut ja vaihtoehdon valinta käsitellään ja hyväksytään hanke­
ryhmässä.
• Eri osa-alueiden asiantuntijat ovat tarkistaneet laaditut suunnitelmat.
• Turvallisuusasiana on laadittu.
• Tunnelin aiheuttamat maankäytön rajoitukset ja niiden vaatimat toimenpiteet on 
käsitelty hankeryhmässä.
TULOKSET
• siltojen, tunneleiden ja muiden taitorakenteiden suunnitelmat ja kustannusarviot
• merkittävien rakenteiden ympäristökuvat
• ympäristölupavirastolta haettavan vesilain mukaisen luvan hakemusasiakirjat
• siltojen, tunneleiden ja muiden taitorakenteiden vaihtoehto- ja vaikutustarkaste­
lut
• tunnelin aiheuttamat maankäytön rajoitukset yläpuoliselle tai välittömässä lähei­
syydessä tapahtuvalle rakentamiselle on määritetty.
DOKUMENTOINTI
Sillat ja tunnelit sekä taitorakenteet esitetään tiesuunnitelmaselostuksessa ja tie­
suunnitelman pääpiirustuksissa.
Ympäristökuvat esitetään tiesuunnitelman informatiivisessa aineistossa. Siltatauluk- 
ko liitetään osaksi tiesuunnitelman hyväksymisehdotusta ja -esitystä.
Siltasuunnitelmat sekä tunneleiden ja muiden taitorakenteiden suunnitelmat liitetään 
tiesuunnitelman teknisiin asiakirjoihin.
Tehdään esitys kunnalle tunnelin yläpuoliselle tai välittömässä läheisyydessä tapah­
tuvalle rakentamiselle aiheutuvien maankäyttörajoitusten merkitsemisestä asema­
kaavaan.
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VIITTEITÄ
Maantiet kaavoituksessa, TIEH 2000018-06, 2006
Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat, Sisältö ja esitystapa, TIEH 2100060-09, 2009 
Sillansuunnittelun lähtötiedot, TIEH 2100031-05, 2005 
Siltojen suunnitelmat, TIEL 2172067, 2000 
Tietunnelit, Suunnitteluohjeet, ohjetyö käynnissä 5/2009
Tietunnelien hallinnointi ja turvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet, 31.12.2007
Vaarallisten aineiden kuljetukset tietunneleissa, Riskianalyysit ja kuljetusrajoitukset, 
15.2.2008
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/54/EY, 29.4.4004 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarja, Ympäristöministeriö 
-  Opas 12, Asemakaavamerkinnät ja -määräykset, 20003
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TS 160 Vaikutusten arviointi
YLEISTÄ
Tiesuunnitelmavaiheessa hankkeen toimenpiteet ja kustannusarvio tarkentuvat. Tie­
ratkaisujen vaikutuksia arvioidaan koko suunnittelutyön ajan ja arvioinnit ohjaavat 
toimenpiteiden valintaa ja suunnittelua. Esimerkiksi melulaskelmien avulla määrite­
tään meluntorjunnan tarve ja rakenteet. Suunnittelutyön aikana tehtävässä liikenne- 
turvallisuustarkastuksessa arvioidaan esitettyjen toimenpiteiden liikenneturvalli- 
suusvaikutukset, jolloin paneudutaan vain ongelmakohtiin.
Tiesuunnitelmaselostukseen sisältyvässä vaikutusten arvioinnissa keskeistä on vai- 
kutustietojen päivittäminen yleissuunnittelun tai muuan aiemman suunnitteluvaiheen 
jälkeen syntyneillä uusilla tiedoilla. Vaikutuksia käsiteltäessä on myös arvioitava 
kuinka hyvin hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan ja miten lausunnonantajien 
kannat ja asianosaisten mielipiteet on otettu huomioon.
TEHTÄVÄT
• Arvioidaan suunnittelun aikana suunnitelmavaihtoehtojen vaikutukset parhaan 
kokonaisratkaisun muodostamiseksi.
• Hankkeen merkittävyyden mukaan tehdään tarvittaessa tiesuunnitelmalle liiken- 
neturvallisuustarkastus.
• Arvioidaan lopullisen tiesuunnitelman päätöksenteon kannalta oleelliset myön­
teiset ja kielteiset vaikutukset. Vaikutuksia arvioidaan seuraavilta aihealueilta:
-  vaikutukset liikenteeseen
-  vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen
-  meluvaikutukset (nykytilanne ja ennustetilanne)
-  vaikutukset ilmanlaatuun
-  vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön
-  vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
-  vaikutukset luonnonvaroihin
-  vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja historiallisiin kohteisiin
-  tärinävaikutukset
-  vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
-  kiinteistövaikutukset
-  yhteiskuntatalous
-  rakentamisen aikaiset vaikutukset.
• Tarvittaessa laaditaan erilliset selvitykset hankkeen keskeisistä vaikutuksista.
• Tarvittaessa päivitetään tai tehdään hankearviointi.
LAADUNVARMISTUS
• Vaikutusarviointien lähtökohdat on määritelty yhteistyössä tilaajan kanssa (olen­
naiset vaikutukset, mittarit, tavoitearvot) sekä käsitelty ja hyväksytty hankeryh­
mässä.
• Vaikutusarviointien tulokset on tarkistettu konsultin suunnitteluryhmässä.
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• Vaikutusarviointien tulokset on käsitelty hankeryhmässä ja tilaaja on hyväksynyt 
arvioinnit.
• Suunnitelmalle on tehty suunnitteluna aikana liikenneturvallisuustarkastus, tar- 
kastusmuistiossa esitetyt korjaukset on käsitelty yhdessä tilaajan kanssa ja otettu 
mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnitelmassa
TULOKSET
• vaikutusarviot eri vaihtoehdoista
• valitun vaihtoehdon tarkennetut vaikutusarviot
• mahdolliset erilliset selvitykset
• toimenpiteet haittojen lieventämiseksi ja vaikutukset, mukaan lukien kustannus­
vaikutukset
• perustelut haittojen lieventämistoimenpiteiden toteuttamatta jättämiselle.
DOKUMENTOINTI
Hankkeen vaikutusarvioinnin lopputulos esitetään tiesuunnitelmaselostuksessa. 
Hankkeen toimenpiteiden vaikutukset esitetään lisäksi hankkeesta laadituissa esit­
teissä.
Liikenneturvallisuustarkastuksen tulokset kirjataan muistioon ja osoitetaan yhteenve- 
tokartalla. Liikenneturvallisuustarkastuksen aineistot liitetään tiesuunnitelman tekni­
siin asiakirjoihin.
Vaikutuksia kuvaavat selvitykset liitetään tiesuunnitelman informatiiviseen aineis­
toon.
Tarvittaessa esitetään hankearvioinnin tulos hankearviointiraportissa.
Vaikutusarviointien ja hankearvioinnin tulokset dokumentoidaan niin, että varmiste­
taan laskelmien toistettavuus ja läpinäkyvyys.
VIITTEITÄ
Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat, Sisältö ja esitystapa, TIEH 2100060-09, 2009. 
Tiehankkeiden arviointiohje, TIEH 2100048-08, 2008
Tieliikenteen ajokustannusten laskenta TIEH2100038-05 (päivittyy määräajoin)
IVAR Investointihankkeiden vaikutusten arviointiohjelmisto 1.1 versio (päivittyy mää­
räajoin)
TARVA, Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimilla (päivittyy määräajoin)
Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa, TIEH 2000027-09; 
TIEH 2000027-v-09, 2009
Tiehankkeiden vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin, TIEL 2150010, 2000
Suunnitelmien liikenneturvallisuustarkastus, Tarkastajan opas, Tiehallinnon selvityk­
siä 18/2003, TIEH 3200807-v
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TS 170 Lunastettavien alueiden ja oikeuksien 
määrittäminen
YLEISTÄ
Tiesuunnitelma on alueiden haltuunoton ja lunastusmenettelyn lähtöasia kirja, jossa 
esitetään lunastettavat alueet ja perustettavat oikeudet. Tiesuunnitelmassa tiealue 
tulee määritellä niin, että se voidaan merkitä maastoon.
Tiealueen määrityksen lähtökohtana on alustavien poikkileikkausten perusteella mää­
rätty alue, jota laajennetaan varusteiden ja rakenteiden tarvitsemalla alueella sekä 
työvaroilla. Tiealueen rajat suunnitellaan tarkoituksen mukaisen pitkiä suoria käyttä­
en välttämällä lyhyitä taitteita. Asemakaava-alueella tiealueen on mahduttava maan­
tien liikennealueen (LT) rajoittamalle alueelle.
Tiesuunnitelmassa voidaan määrätä myös tienpitäjälle tieoikeus maantien sijoittami­
seksi tunneliin, sillalle, padolle, kannelle tai kannen alle.
Hyväksytty tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden ryhtyä rakentamaan tietä sekä 
ottaa maantietoimituksessa haltuun tiesuunnitelmassa osoitetut tiealueet ja muut 
tienpitäjän käyttöön osoitetut alueet sekä perustettavat oikeudet.
TEHTÄVÄT
• Määritetään ja esitetään tiesuunnitelman suunnitelmakartalla graafisella tark­
kuudella haltuunotettavien alueiden rajat ja muut rajamerkinnät:
-  haltuunotettavat tien ja siihen liittyvien rakenteiden tarvitsemat alueet
-  tien suoja-alueet ja näkemäalueet
-  tien vastaista leventämistä varten mahdollisesti varattavat alueet
-  liitännäisalueet ja sekä teknisen huollon alueet (esim. tunneleiden savunpois- 
tohormin maanpäälliset rakenteet)
-  tien tekemisen ajaksi varattavat alueet kuten läjitysalueet, kiertotiet ja varas­
toalueet
• Laaditaan maanomistajaluettelo, jossa esitetään ainakin kaikki ne kiinteistöt, joi­
den maata otetaan tiealueeksi tai jotka rajoittuvat tiealueeseen.
• Määritetään tiesuunnitelmalla perustettavat pysyvät oikeudet:
-  oikeus johtaa maantien hulevesiä laskuojiin
-  oikeus laskuojan pitämiseen toisen maalla (laskuoja-alue)
-  oikeus maanpinnan alla olevien laskujohtojen rakentamiseen ja huoltamiseen 
ja huoltotoimien vaatimaan liikkumiseen merkityllä alueella
-  määritetään tieoikeuden sisältö ja ulottuvuus.
• Määritetään tiesuunnitelmalla tien tekemisen ajaksi perustavat oikeudet
-  oikeus tienpitoaineen ottamiseen rajoitettuun määrään
-  oikeus tietyön aikana syntyvien maa-ainesten läjittämiseen
-  oikeus alueen käyttämiseen majoitus-, varasto- tai muuna sellaisena alueena
-  oikeus kiertotien rakentamiseen tai yksityisteiden käyttämiseen kiertotienä
-  oikeus käyttää läjitysalueille ja tienpitoaineen ottoaleille johtavia sekä muita 
yksityisteitä työmaakuljetuksia varten.
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LAADUNVARMISTUS
• Tiealueen riittävyys leikkausten ja penkereiden kohdalla on tarkistettu. Mahdolli­
set vastapenkereet ja kevennysleikkaukset on otettu huomioon.
• On tarkistettu, että tien suoja- ja näkemäalueet ovat maantielain ja LVM:n asetuk­
sen mukaiset.
• On tarkistettu, että asemakaavamerkinnät ovat ajantasaiset ja oikein suunnitel- 
makartoilla.
• On tarkistettu, että laskuojien tilavaraukset ovat riittävät ja tarvittavat oikeudet 
on määritetty.
• On tarkistettu, että suunnitelmassa esitetyille otto- ja läjitysalueille on määritetty 
kulkuyhteydet.
• On tarkistettu, että tietyön ajaksi käyttöön varattavat yksityiset tiet on luetteloitu 
suunnitelmaselostukseen ja/tai merkitty yleiskartalle.
• Kunnan kanssa on neuvoteltu asemakaava-alueilla tunneliin, sillalle, padolle, 
kannelle tai kannen alle sijoittuvalle maantielle tarvittavien tieoikeuksien vaiku­
tuksista ja merkitsemisestä asemakaavaan.
TULOKSET
• Maantien rakentamiseksi tarvittavat alueet ja oikeudet
• Tie- (myös yksityistiet), suoja-, näkemä-, läjitys- ja laskuoja-alueiden geomet- 
rialaskennat
• Maanomistajaluettelo
DOKUMENTOINTI
Tiesuunnitelmaselostuksessa kuvataan tiehankkeen kiinteistövaikutukset, mm. eri­
tyyppisten lunastettavien maa-alueiden laajuus (pellot, metsät, tontit) sekä rakenta­
misen aikaiset vaikutukset. Tiesuunnitelma-asiakirjoihin liitetään maanomistajaluet- 
telo.
Lunastettavat alueet ja oikeudet, mukaan lukien tieoikeudet, esitetään tiesuunnitel- 
maselostuksessa, yleis- ja suunnitelmakartoilla sekä poikkileikkauksissa. Geomet- 
rialaskennat tallennetaan tiedostoina maantietoimitusta ja jatkosuunnittelua varten.
VIITTEITÄ
Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat, Sisältö ja esitystapa, TIEH 2100060-09, 2009. 
Maantietoimituksen tuotteet, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 103, 2006
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TS 180 Tieverkon hallinnollisten muutosten 
määrittely
YLEISTÄ
Tienpitovastuu määräytyy tien hallinnollisen luokan mukaan. Liikennevirasto vastaa 
maanteiden tienpidosta, kunnat kadunpidosta sekä tiekunnat, yksityiset henkilöt, yri­
tykset jne. yksityisten teiden tienpidosta.
Hallinnollisen luokan muuttamisessa kysymykseen tulevia tapauksia ovat:
• kadun tai yksityisen tien muuttaminen maantieksi
• maantien lakkauttaminen
■  asemakaava-alueella oleva maantie muuttuu kaduksi
■  maantie muuttuu yksityiseksi tieksi.
Kun maantietä parannetaan linjaamalla tie uuteen paikkaan, syrjään jäävä maantie 
yleensä lakkaa maantienä. Tiesuunnitelmassa on mainittava puretaanko syrjään jäävä 
tie vai muuttuuko se yksityistieksi tai kaduksi. Jos kyseessä on maantien lakkautta­
minen, eikä hallinnolliseen muutokseen sisälly tien parantamistoimia, voi tiesuunni­
telman sisältö olla normaalia tiesuunnitelmaa suppeampi. Sisältövaatimukset mää­
räytyvät tällöin sen perusteella, mitä asiakirjoja tarvitaan tiesuunnitelman käsittelys­
sä, hyväksymisessä ja maantietoimituksessa. Maantien lakkauttamisen tulee aina pe­
rustua maantielakiin ja sen perusteluihin.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määritelty, minkälaisille maanteille voidaan osoit­
taa liikennealue.
TEHTÄVÄT
• Selvitetään suunnitteluhankkeen vaikutukset lähialueen tieverkon liikenteelliseen 
asemaan ja määritetään hallinnollisten muutosten tarve. Määritetään syrjään jää­
vien tieosuuksien käyttö.
• Tarkistetaan asemakaava-alueella olevien maanteiden edellytykset säilyä maan­
teinä.
• Määritetään suunnittelualueen teiden hallinnolliset luokat ja maanteinä lak­
kautettavat tai lakkaavat tieosat.
• Laaditaan erillinen pelkistetty yleiskartta tieverkon hallinnollisesta luokituksesta 
muutoksineen, jos muutoksia on paljon eikä niitä voi havainnollisesti osoittaa tie­
suunnitelman yleiskartalla.
LAADUNVARMISTUS
• Hallinnollisen luokan muutoksista on neuvoteltu kunnan edustajien kanssa yh­
dessä tilaajan kanssa.
• Hallinnollisen luokan muutoksista tehty esitys, jonka tilaaja on hyväksynyt.
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TULOKSET
• Teiden hallinnollisten järjestelyjen kartta 1:10 000 tai esitykset yleis- tai suunni- 
telmakartoilla.
DOKUMENTOINTI
Tiesuunnitelmaselostuksessa kerrotaan teiden hallinnolliset järjestelyt perustelui­
neen.
Teiden nykyinen ja tuleva hallinnollinen luokka esitetään yleiskartalla tai, jos järjeste­
lyjä on paljon, teiden hallinnollisten järjestelyjen kartalla. Hallinnolliset muutokset 
esitetään myös suunnitelmakartalla.
VIITTEITÄ
Maantielaki 530/2005
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
Maantiet kaavoituksessa, TIEH 2000018-06, 2006
Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat, Sisältö ja esitystapa, TIEH 2100060-09, 2009
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TS190 Asiakirjojen laatiminen
YLEISTÄ
Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat ryhmitellään tiesuunnitelmaksi ja tiesuunnitelma- 
vaiheen teknisiksi asiakirjoiksi. Tiesuunnitelma käsittää hallinnollisen käsittelyn ja 
hyväksymismenettelyn vaatimat asiakirjat. Tiesuunnitelmavaiheen tekniset asiakirjat 
sisältävät hankekohtaisesti vaihtelevaa teknistä tietoa.
Tiesuunnitelman tulee olla havainnollinen, piirustusten helposti omaksuttavissa ja 
tekstin selkeää yleiskieltä. Tiesuunnitelma sisältää vain hallinnollisen käsittelyn vaa­
timat piirustukset. Niistä voidaan poistaa tarpeeton rakennustekninen tieto, jos pii­
rustusten selkeys näin paranee. Jos rakennusteknisiä yksityiskohtia ei esitetä tie­
suunnitelman pääpiirustuksissa, mitoituselementein varustetut piirustukset sijoite­
taan tiesuunnitelmavaiheen teknisiin asiakirjoihin. Tiesuunnitelmaan on sisällytettä­
vä kaikki käsittelyn kannalta oleelliset tiedot, eikä niissä voida viitata teknisiin asia­
kirjoihin, joita ei aseteta yleisesti nähtäville.
Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat ovat:
Osa A: Tiesuunnitelman selostusosa. Keskeisiä asiakirjoja ovat tiesuunnitelmaesite, 
suunnitelmaselostus ja kustannusarvio. Näitä asiakirjoja ei hyväksytä maantielain 
mukaisessa tiesuunnitelman hyväksymismenettelyssä.
Osa B: Pääpiirustukset eli tiesuunnitelmassa hyväksyttävät asiakirjat.
Osa C: Informatiivinen aineisto. Tähän osaan kuuluvat esim. visualisointikuvat ja vai­
kutuksia kuvaavat selvitykset.
Osa D: Tekniset piirustukset ja selvitykset. Tiesuunnitelman laatimisen aikana synty­
neiden teknisten piirustusten laajuus ja tarkkuus vaihtelevat hankkeen tyypin mu­
kaan. Teknisiä asiakirjoja ei aseteta yleisesti nähtäville, niitä ei hyväksytä, eivätkä ne 
kuulu varsinaiseen tiesuunnitelmaan.
Osa E: Suunnitteluaineisto. Suunnitteluaineistoon kootaan muuta, tulevaa suunnitte­
lua palvelevaa aineistoa kuten hankkeen esittelyaineisto, pöytäkirjat, kirjeenvaihto ja 
teiden geometriatiedot sekä muu laskenta-aineisto.
TEHTÄVÄT
TS 191 Tiesuunnitelma
Laaditaan tiesuunnitelmaselostus ja kootaan tiesuunnitelma-asiakirjat ohjeen ’’Tie- 
suunnitelmavaiheen asiakirjat, Sisältö ja esitystapa, 2009” mukaan. Tiesuunnitel- 
maselostukseen tai erilliseen liitteeseen laaditaan tiesuunnitelmalla hyväksyttävistä 
asioista ehdotus, jonka sisältö ryhmitellään seuraavasti:
• maantiet: tien sijainti, korkeusasema liikennetekniset mitat, tiealue, näkemä- ja 
suoja-alueet, tiealueeseen kuuluvat alueet, kevyen liikenteen väylät, meluntorjun­
tatoimenpiteet ja pohjaveden suojaus
• teiden hallinnolliset järjestelyt
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• yksityisten teiden liittymät maantielle ja mahdolliset liittymän käyttötarkoitukset 
sekä tarvittaessa maatalousliittymät
• liittymäkiellon alaiset maantiet tai tieosuudet
• muut yksityistiejärjestelyt
• katkaistavat liittymät ja niitä korvaavat yhteydet
• laskuoja- ja laskujohtoalueet
• rakentamisen aikaiset oikeudet
• sillat
• tunnelit
• tieoikeudet.
TS 192 Siltasuunnitelma
Laaditaan tiesuunnitelmaan sisältyvät siltasuunnitelmat ohjeen ’’Siltojen suunnitel­
mat, 2000” mukaan.
TS 193 Ympäristölupa-asiakirjat
Laaditaan tarvittavat lupahakemusten liiteasiakirjat vesistösiltojen rakentamisesta, 
pohjaveden alentamisesta ja uomien siirroista.
TS 194 Maantietoimitusasiakirjojen aineisto
• Laaditaan suunnitteluaineistoon liitettävä numeerinen tiedosto tiealueen ja mui­
den alueiden rajauksesta.
• Liitetään mukaan suunnittelun aikana mahdollisesti tehdyt sopimukset.
TS 195 Turvallisuusasiakirja
• Laaditaan rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuusasiakirja, 
joka sisältää rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen 
toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot.
TS 196 Työnaikaiset liikennejärjestelyt
• Laaditaan ehdotukset rakennustyön aikaisista liikennejärjestelyistä ja kiertoteis­
tä.
• Varataan tarvittavat kulkuoikeudet ja tehdään tarvittaessa alustava opastussuun- 
nitelma.
TS 197 Hankekortti
Päivitetään hankearvioinnin ja hankekortin tiedot tai laaditaan suunnitteluaineistoon 
liitettäväksi hankekortin edellyttämät tiedot.
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TS 198 Suunnitteluaineisto
• Laaditaan selostus ’’Tietoja ja ohjeita jatkosuunnittelulle”, josta käy ilmi:
-  yhteenveto asianosaisten esittämistä mielipiteistä ja kannanotoista sekä an­
netuista vastauksista ja sovituista asioista.
-  vaihtoehtojen suunnitteluun sisältyneet olettamukset, joiden toteutuminen 
on syytä tarkistaa ennen seuraavaa suunnitteluvaihetta.
-  asiat, joista tarvitaan lisäselvityksiä, tai -tutkimuksia, mitkä asiat on sovittu ja 
mitä on sopimatta.
• Lajitellaan ja kansioidaan kirjallinen suunnitteluaineisto, aineistolle laaditaan si­
sällysluettelo.
• Arkistoidaan ATK-aineisto voimassa olevien ohjeiden ja sovitun mukaisesti.
• Laaditaan arkistointikortti.
• Kootaan mittausaineisto (runkopisteet, pisteselityskortit yms.).
TS 199 Maa-aineslupa-asiakirjat
Laaditaan ohjeiden mukaisesti hankkeen edellyttämät maa-aineslupa-asia-kirjat, jos 
maa-aineksen ottaminen sisältyy tiesuunnitelman laatimiseen.
LAADUNVARMISTUS
• Tiehallinnon ja kunnan välillä on sovittu tiesuunnitelmaan sisällytettävät toimen­
piteet ja niiden kustannusten jakaminen.
• Tiesuunnitelma-asiakirjojen luonnos ja muut sovitut asiakirjat on toimitettu tilaa­
jalle ja kuntiin tarkastettavaksi ennen lopullisten tiesuunnitelma-asiakirjojen 
kansiointia.
TULOKSET
• tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat
• ympäristölupa-asiakirjat
• turvallisuusasiakin
• maantietoimitusasiakirjojen aineisto
• hankekortti
• maa-aineslupa-asiakirjat
• työnaikaiset liikennejärjestelyt.
DOKUMENTOINTI
Asiakirjojen ja suunnitteluaineiston arkistointi voimassa olevien ohjeiden ja sovitun 
mukaisesti.
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VIITTEET
Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat, Sisältö ja esitystapa, TIEH 2100060-09, 2009 
Liikenneviraston tekniset ohjeet
Maantietoimituksen tuotteet, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 103, 2006 
VNA 205/2009, Asetus rakennustyön turvallisuudesta
Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmapiirustukset, Tasojako-ohje, TIEH 2000022-v-08
Inframodel -ohje ja Infra -pohjatutkimusformaatti, Tiehallinnon kirje 
15977/2006/30/5 15.11.2007
Maastotietojen hankinta, toimintaohjeet 2002 (uusittavana 2010)
Tienrakentamisen mittaussuunnitelman laatimisohje, TIEH 2000024-v-08
• Mittaussuunnitelman vastuutaulukko (Excel)
VNA 926/2005, Asetus maa-ainesten ottamisesta
Ympäristöopas 85, Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito, ympäris­
töministeriö 2001
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TS 200 Tiesuunnitelman hyväksymis- 
ehdotuksen ja hyväksymisesityksen 
laatiminen
YLEISTÄ
Tiesuunnitelma edellyttää maantielain mukaista hyväksymistä ennen suunnitelman 
toteuttamista.
Hyväksymisehdotuksen asema tiesuunnitelmassa on keskeinen. Tiesuunnitelmaan si­
sältyvä, yleisesti nähtäväksi asetettavassa aineistossa oleva hyväksymisehdotus an­
taa käsityksen hyväksymispäätöksen myötä lainvoiman saavista asioista ja palvelee 
lopullisen hyväksymisesityksen laatijaa. Perusteellinen hyväksymisehdotus antaa 
asianosaisille selvän kuvan siitä, mitä hyväksymismenettelyssä hyväksytään ja mikä 
on informatiivista tietoa.
Usein konsultin toimeksiantoon sisältyy myös lopullisen hyväksymisesityksen laati­
minen suunnitelman nähtävänäolon jälkeen.
TEHTÄVÄT
TS 201 Hyväksymisehdotuksen laatiminen
Tiesuunnitelman hyväksymisehdotuksen perusrunko on seuraava:
• Maantiet: tien pituus, korkeusasema ja liikennetekniset mitat, päällyste, tiealue, 
näkemä- ja suoja-alueet, tiealueeseen kuuluvat alueet, meluntorjuntatoimenpi­
teet ja pohjaveden suojaus
• Teiden hallinnolliset järjestelyt
• Yksityisten teiden liittymät maantielle ja niiden mahdolliset käyttötarkoitukset
• Liittymäkielto
• Maatalousliittymät
• Muut yksityistiejärjestelyt
• Laskuoja- ja laskujohtoalueet
• Rakentamisen aikaiset oikeudet
• Sillat ja tukimuurit
• Tunnelit
Tiesuunnitelman hyväksyttäviä asiakirjoja ovat pääpiirustukset, joissa esitetään asi­
anosaisten ja sidosryhmien tarvitsema, käsittelyn ja hyväksymismenettelyn kannalta 
välttämätön tieto yksinkertaisessa muodossa.
Pääpiirustuksia ovat:
• yleiskartta
• teiden hallinnollisten järjestelyjen kartta
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• suunnitelmakartta
• liikennetekninen poikkileikkaus
• pituusleikkaus
• merkittävien siltojen ympäristökuvat.
Hyväksymisehdotus liitetään osaksi tiesuunnitelman selostusosaa. Hyväksymisehdo- 
tus täydennetään lopulliseksi hyväksymisesitykseksi lausuntojen ja mahdollisten muis­
tutusten käsittelyn jälkeen.
TS 202 Hyväksymisesityksen laatiminen
Kun hyväksymisesityksen laatiminen kuuluu konsultin tehtävään, täydennetään hy- 
väksymisehdotus Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat, Sisältö ja esitystapa -ohjeen sekä 
Tiehankkeiden suunnitelmien käsittelyohjeen mukaan Liikenneviraston mallipohjaa 
hyödyntäen.
Hyväksymisesityksessä:
• kerrotaan mihin aikaisempiin suunnitelmiin tiesuunnitelma perustuu
• esitellään suunnitelma ja siihen sisältyvät toimenpiteet lyhyesti ja tiiviissä muo­
dossa
• jos hankkeen ympäristövaikutukset on selvitetty ja arvioitu YVA-lain mukaisesti, 
ilmoitetaan milloin ja minkä suunnitelman yhteydessä se on tehty sekä esitetään, 
miten arvio on otettu tiesuunnitelmassa huomioon.
Hyväksyttävät asiat ryhmitellään, kuten edellä on esitetty. Lisäksi hyväksymisesityk- 
sestä tulee käydä ilmi:
• hankkeen arvioidut kustannukset ja sovittu/ehdotettu kustannusten jako
• muille osapuolille syntyvät vastuut ja velvoitteet
• kuinka ja milloin suunnitelma on ollut yleisesti nähtävänä mielipiteiden lausumis­
ta varten, miten suunnitelmasta on tiedotettu, sekä tahot, joilta on pyydetty lau­
sunto
• muistutukset ja lausunnot
-  missä muistutuksen kohde sijaitsee (RN:o ja tien paalu) ja mitä pääkohdittain 
muistutuksessa on esitetty
-  mitä kunta on muistutuksen johdosta todennut, sekä
-  ELY-keskuksen vastine muistutukseen ja sen perustelut
Hyväksymisesitykseen liitetään maantielain mukaisesti yleisesti nähtävänä ollut 
suunnitelmakansio tai -sarja, hallinnollisessa käsittelyssä kertyneet asiakirjat ja kun­
nan ilmoitus nähtävänä olosta alkuperäisinä sekä kaavakartat/-otteet.
LAADUNVARMISTUS
• On tarkistettu, että hyväksymisehdotuksessa tai -esityksessä ja tiesuunnitelma- 
asiakirjoissa ei ole ristiriitaisuuksia.
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• Varmistetaan, että hyväksymisesitys sisältää kaikki tarvittavat asiat, mutta ei asi­
oita, jotka eivät ole olleet esillä yleisesti nähtävänä olleissa asiakirjoissa.
• Tiesuunnitelman nähtävänäoloaineistoon kuuluva hyväksymisehdotus ja lopulli­
nen hyväksymisesitys käydään läpi yhdessä tilaajan kanssa.
TULOKSET
• hyväksymisehdotus
• hyväksymisesitys
DOKUMENTOINTI
Hyväksymisehdotus liitetään tiesuunnitelman selostusosaan.
Hyväksymisesitys laaditaan Liikennevirastoon hyväksyttäväksi lähettävästä tiesuun­
nitelmasta.
VIITTEITÄ
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Tiehankkeiden suunnitelmien käsittelyohje, TIEH 2100042-06, 2006
Kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet maantien pidossa; Suomen Kuntaliit­
to, Liikennevirasto 2010
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